



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022

RAPPORTO DI ESECUZIONE FINALE

Bando 19.4.1, Allegato tecnico 12.3.2, punto 2.6

PSL: #DAI COLLI ALL'ADIGE 2020 NUOVA ENERGIA PER L'INNOVAZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE TRA COLLI, PIANURA E CITTÀ MURATE

GAL: PATAVINO (03)





Sommario

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE.....	3
2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE.....	3
2.1 Descrizione del partenariato	3
2.2 Composizione dell'organo decisionale	6
2.3 Struttura tecnica	8
3. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA: OBIETTIVI RAGGIUNTI	11
4. PIANO DI AZIONE: INTERVENTI E BANDI ATTIVATI.....	19
4.1 Quadro degli interventi e piano di azione	19
4.2 Progetti chiave e operazioni "a regia GAL"	25
5. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE: PROGETTI ATTIVATI.....	29
6. PIANO DI FINANZIAMENTO: RISORSE EROGATE.....	35
7. ATTIVITA' DI GESTIONE E ANIMAZIONE.....	39
7.1 Gestione attuativa	39
7.2 Attività di informazione e animazione	44
8. MONITORAGGIO.....	47
9. VALUTAZIONE.....	50

**1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE****#DAI COLLI ALL'ADIGE 2020 – NUOVA ENERGIA PER L'INNOVAZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE TRA COLLI, PIANURA E CITTA' MURATE**

Acronimo	CALL2020
----------	----------

Pagina del sito	https://www.galpatavino.it/leader-2014-2020/psl-dai-colli-alladige-2020/
-----------------	---

2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE

Informazioni generali e riferimenti	
Denominazione	Gruppo di Azione Locale (GAL) Patavino
Forma giuridica	Società Consortile a Responsabilità Limitata
Anno di costituzione	Si costituisce come Associazione nel 1994 e dal 03 Luglio 2002 si trasforma in Società Consortile a Responsabilità Limitata
Sede legale	Via Santo Stefano Superiore, 35 – 35043, Monselice (PD)
Sede operativa	Via Santo Stefano Superiore, 35 – 35043, Monselice (PD)
Eventuali altre sedi	---
Codice fiscale	03748880287
Partita IVA	03748880287
Telefono	+39 0429 784872
Sito Internet	www.galpatavino.it
Email	info@galpatavino.it
PEC	galpatavino@pec.it
Rappresentante legale	Dott. Federico Miotto
Direttore	Dott. Sabina Bordiga
Responsabile amministrativo	Rag. Debora Castello

2.1 Descrizione del partenariatoAtto costitutivo/Statuto:

Il GAL Patavino è stato costituito nel 1994, come Associazione. Il 03 Luglio 2002 il GAL diventa una Società consortile a responsabilità limitata (Atto Costitutivo e Statuto del 03 Luglio 2002, n. 82/10 di Rep. e n. 24320 di Racc. - Studio Notaio Todeschini in Padova). Nel 2015 con atto Rep. n. 153.586 e n. 29.754 Racc. Studio Notaio Todeschini in Padova, sono stati aggiornati tutti gli articoli e aggiunti alcuni articoli, che sono passati da n. 23 a n. 26 articoli.

Con Assemblea Straordinaria del 16 febbraio 2016 i Soci, alla presenza del dott. Giuseppe Ponzi notaio in Monselice, hanno deliberato l'aumento di capitale sociale fino ad un massimo di 20.000,00 (ventimila/00) euro sottoscrivibile fino al 17 maggio 2016 successivamente prorogato al 15 novembre 2016, con Assemblea Straordinaria dei Soci del 13 maggio 2016.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto (18 aprile 2016) il capitale sociale sottoscritto e versato era pari ad 14.150,00 (quattordicimilacentocinquanta/00) euro.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'avvenuta sottoscrizione e del versamento della quota di capitale sociale da parte dei seguenti nuovi soci:

- Comune di Este (Verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2016. Variazione comunicata ad Avepa in data 14 luglio 2016 prot. n. 464/16);



- Conselve Vigneti e Cantine S.c.a e Comune di Monselice (Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2016. Variazione comunicata ad Avepa il 26 settembre 2016 prot. n. 647/16);
- Banca Annia – Credito Cooperativo di Cartura e del Polesine sc, Comune di Conselve, Comune di Candiana, Comune di Montagnana, Comune di Sant'Elena, Comune di Teolo, Comune di Urbana, Comune di Vighizzolo d'Este, Comune di Villa Estense, Consorzio Bonifica Bacchiglione, Consorzio Vini DOC Colli Euganei, Strada del Vino dei Colli Euganei (Verbale del Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2016. Variazione comunicata ad AdG e Avepa in data 5 dicembre 2016 prot. n. 845/16).
- Al 31 dicembre 2016 la quota di capitale sociale sottoscritto e versato è pari a 20.000,00 (ventimila/00) euro di cui il 24% sottoscritto da Soci Pubblici e il 76 % da soci privati.

Nel corso dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 Maggio 2018, alla presenza del dott. Lorenzo Todeschi Premuda Notaio in Padova, sono state apportate delle variazioni allo Statuto, sia per l'adeguamento alle novità legislative in tema di società consortili sia per migliorare il funzionamento della società. Tra le modifiche salienti introdotte nel nuovo testo di Statuto si dettaglia:

- l'introduzione di un nuovo articolo (il 7), che regola il recesso del socio, evenienza finora regolamentata all'interno dell'articolo 6, con conseguente rinumerazione degli articoli seguenti. È stata eliminata anche la possibilità che gli Enti Locali e la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura potessero recedere, senza giustificato motivo in qualsiasi momento;
- la modifica dell'art. 10 dello statuto: il titolo "Quote di funzionamento" è stato modificato in "Funzionamento", regolamentando l'erogazione dei servizi ai soci. Nel nuovo articolo 11 verrebbe altresì previsto che il consiglio di amministrazione, decorsi sei mesi dal ritardo nel versamento del contributo in conto gestione e del corrispettivo relativo alle prestazioni erogate, ed entro due anni, debba promuovere azione giudiziaria contro il socio moroso. Verrebbe altresì introdotta la previsione che, dalla data di avvio della prima azione giudiziaria, il socio moroso sia da ritenersi escluso secondo le modalità previste dal medesimo statuto sociale (nuovo art. 25 di cui sotto);
- la modifica, al primo comma dell'originario art. 11, "Decisioni dei Soci", sopprimendo l'erroneo riferimento all'art.2463 del C.C. ed inoltre, al successivo punto 7, introducendo la precisazione che ogni socio iscritto nel Registro Imprese che non sia moroso nei confronti della società, abbia diritto di partecipare alle decisioni previste dall'attuale art. 16 dello statuto ed il suo voto valga in proporzione alla sua partecipazione, non solo ai sensi dell'art. 2466 del cod. civ. come già previsto, ma anche ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello statuto sociale;
- la modifica dell'art. 12, "Assemblea dei Soci", inserendo la precisazione che i soci possano farsi rappresentare da altri soggetti, purché persone fisiche, con conseguente eliminazione dell'indicazione originariamente presente, (in quanto superflua), che la delega non possa essere conferita ad aziende o istituti di credito; è stato inoltre soppresso l'erroneo riferimento all'art.2463 del C.C.;
- la modifica dell'art.13 (che diviene l'art.14) per la soppressione al comma secondo, dell'ultimo dei requisiti per la composizione del Consiglio di Amministrazione;
- la modifica dell'art. 15 "Decisioni non collegiali" modificando, per quanto riguarda le proposte di decisione che il Presidente o l'Amministratore intendono proporre al Consiglio, l'inciso del terzo paragrafo che prevede la sottoscrizione della proposta per approvazione presso la sede della società effettuata da parte di tutti i consiglieri e per presa visione da parte dei sindaci entro dieci giorni dalla stesura, nella più generica indicazione, per quanto riguarda la presa visione, "da parte dell'Organo di Controllo, così come nominato ai sensi dell'art. 23", mantenendo invece il termine dei dieci giorni;
- la modifica dell'art. 18 "Funzioni del Presidente", eliminando dallo stesso il riferimento al potere, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Comitato Esecutivo;
- la modifica dell'art. 23, "Arbitrato"; per sostituirvi il riferimento al regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Venezia, con quello al regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Padova
- l'introduzione di un nuovo articolo che, a seguito della rinumerazione, diverrebbe il numero 25, dal titolo "Esclusione del socio", che regolamenti appunto, in maniera espressa, tale evenienza, con conseguente rinumerazione degli articoli seguenti.



- Le modifiche proposte sono state approvate dall'Assemblea dei Soci del 10 maggio 2018 e l'Atto n. di repertorio 74896 e n. di Raccolta n. 26075 è stato registrato a Padova il 24 Maggio 2018 al n. 7221 serie 1T.

Nel corso dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 18 Maggio 2023, alla presenza del Notaio Todeschini Premuda Lorenzo, sono state apportate delle variazioni allo Statuto, con l'aggiornamento di alcuni articoli e di riferimenti normativi, Assemblea che ha altresì deliberato l'aumento del capitale sociale da € 20.000 a euro 22.000, fissando il termine finale per la sottoscrizione delle quote al 18 Maggio 2024. L'atto adottato: Repertorio n. 78757 Raccolta n. 28295.

Nel corso dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 Maggio 2024, alla presenza del Notaio Todeschini Premuda Lorenzo, è stata apportata la modifica del termine per la sottoscrizione delle quote di capitale sociale, che è stato prorogato al 18 Maggio 2026. Atto adottato: Repertorio n. 79534 Raccolta n. 28735.

Evoluzione del Partenariato:

L'attuale composizione è il risultato di una serie di fasi che hanno interessato il GAL Patavino, anche a seguito delle specifiche che hanno caratterizzato le diverse Programmazioni LEADER. In particolare:

- **LEADER II** – il GAL Patavino è un'Associazione che comprende 2 soci pubblici (Parco Colli Euganei e CCIAA Padova) e 5 soci privati (le principali Associazioni delle Categorie Economiche attive sul territorio). In questa fase il GAL Patavino operava su un'area LEADER di 23 Comuni.
- **LEADER PLUS e LEADER 2007-2013** – Tra il 2002 e il 2015 aderiscono al GAL Patavino (che viene trasformato in Società Consortile a responsabilità limitata) altri soggetti pubblici (Provincia di Padova, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo) e privati (due Associazioni di Categoria e un Istituto di Credito).
- **LEADER 2014-2022** – Con l'ampliamento dell'area LEADER, il GAL Patavino incrementa la rete del partenariato, con una ventina di nuove adesioni tra soggetti pubblici e privati, rafforzando la rappresentatività della sua compagine rispetto all'Ambito Territoriale Designato.

Nel 2023, in occasione della candidatura del PSL 2023-2027, seguendo l'evoluzione dei cambiamenti legati allo sviluppo rurale ai vari livelli (Europeo, nazionale e regionale), il GAL Patavino ha rafforzato la collaborazione con nuovi ambiti di intervento, come nel campo dell'inclusione e del sociale. In tale direzione, tra il 2022 e il 2023 si sono avviate interlocuzioni che hanno portato a un'ulteriore fase di aumento di capitale sociale (con termine previsto a Maggio 2024) e l'adesione di soci rappresentativi del terzo settore. Hanno quindi aderito: Fondazione La Casa Onlus, Confcooperative Padova e Associazione Interaesse.

Tra il Dicembre 2023 e Gennaio 2024 i Comuni di Carceri e di Vighizzolo d'Este (Socio del GAL) hanno completato il processo di fusione nel nuovo Comune, per cui il socio del GAL è ora denominato "Santa Caterina d'Este".

Nel 2024 hanno aderito al GAL Patavino i Comuni di Tribano, Cartura e Megliadino San Vitale (componente pubblica) che rafforzano la rappresentatività dell'Ambito Territoriale Designato nella compagine sociale.

QUADRO 2.1.1- Partenariato

Partner eleggibili totale n. 33	Componente pubblica (partner n.)	16
	Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.)	15
	Componente privata/ società civile (partner n.)	2



Ulteriori Partner <i>(non eleggibili per le attività Leader)</i> totale n. 1	Componente pubblica (partner n.)	1
	Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.)	0
	Componente privata/ società civile (partner n.)	0

2.2 Composizione dell'organo decisionale

Organo decisionale

All'inizio del periodo di programmazione il Consiglio di Amministrazione, rinnovato in occasione dell'Assemblea Soci del 23 Aprile 2014 (atto: verbale assembleare), è composto da:

N.	Rappresentante (nominativo)	Partner rappresentato (denominazione)	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)	Gruppo di interesse (gruppo)
1	Eugenio Zaggia (Presidente)	Federazione Provinciale Coldiretti Padova	Privata/parti economiche sociali	Primario
2	Giovanni Biasetto (Vice Presidente)	Parco Regionale Colli Euganei	Pubblica	Pubblico
3	Marco Serraglio	Confesercenti del Veneto Centrale	Privata/parti economiche sociali	Terziario
4	Antonio Maniero	Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle piccole imprese – CNA – di Padova	Privata/parti economiche sociali	Secondario
5	Nicola Agonigi	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Privata/parti economiche sociali	Terziario

Il Consigliere Antonio Maniero, in rappresentanza di Confederazione Nazionale Artigiani di Padova è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 04/12/2014 (atto: verbale assembleare) a seguito del decesso del Consigliere Valter Trovò, rappresentante del medesimo Socio.

Nel corso dell'Assemblea dei Soci del 03 Aprile 2017 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione, così composto:



N.	Rappresentante (nominativo)	Partner rappresentato (denominazione)	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)	Gruppo di interesse (gruppo)
1	Federico Miotto (Presidente)	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Padova	Privata/parti economiche sociali	Primario
2	Francesca Gazzabin (Vice Presidente)	Comune di Sant'Elena	Pubblica	Terziario
3	Patrizio Bertin	Confcommercio Imprese per l'Italia - ASCOM Padova	Privata/parti economiche sociali	Terziario
4	Roberto Boschetto	Unione Provinciale Artigiani di Padova	Privata/parti economiche sociali	Secondario
5	Franco Zanovello	Confederazione Italiana Agricoltori di Padova	Privata/parti economiche sociali	Primario

Nel corso del 2019 è intervenuta una variazione nella composizione dell'organo decisionale a seguito del decesso del Consigliere Franco Zanovello che nel Consiglio di Amministrazione del GAL rappresentava il mondo agricolo in qualità di rappresentante della Confederazione Italia Agricoltori di Padova.

Il 19 Novembre 2019 l'Assemblea dei soci ha proceduto con la ricomposizione del Consiglio di Amministrazione, con la nomina di Emilio Cappellari in qualità di rappresentante della Confederazione Italia Agricoltori di Padova.

5	Emilio Cappellari (dal 19/11/19)	Confederazione Italiana Agricoltori di Padova	Privata/parti economiche sociali	Primario
---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	----------

Nel corso dell'Assemblea dei Soci del 14 Luglio 2020 (atto: verbale assembleare) il Consiglio di Amministrazione nominato nel 2017 è stato rinnovato per altri tre anni.

Nel corso dell'Assemblea dei Soci del 13 Luglio 2023 (atto: verbale assembleare) è stato nominato per tre anni il Consiglio di Amministrazione, così composto:

N.	Rappresentante (nominativo)	Partner rappresentato (denominazione)	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)	Gruppo di interesse (gruppo)
1	Federico Miotto (Presidente)	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Padova	Privata/parti economiche sociali	Primario
2	Emilio Cappellari (Vice Presidente)	Confederazione Italiana Agricoltori Padova	Privata/parti economiche sociali	Primario
3	Tatiana Mazzucato	Comune di Monselice	Pubblica	Pubblico
4	Francesco Pastò	Confartigianato Imprese Padova	Privata/parti economiche sociali	Secondario
5	Leopoldo Toffano	Confcommercio Imprese per l'Italia - ASCOM Padova	Privata/parti economiche sociali	Terziario

QUADRO 2.2.1 - Organo decisionale

N.	Rappresentante (nominativo)	Partner rappresentato (denominazione)	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)	Gruppo di interesse (gruppo)
1	Federico Miotto	Federazione	privata/parti economiche	Primario



	(Presidente)	Provinciale Coldiretti Padova	sociali	
2	Emilio Cappellari (Vice Presidente)	Confederazione Italiana Agricoltori Padova	privata/parti economiche sociali	Primario
3	Tatiana Mazzucato	Comune di Monselice	pubblica	Pubblico
4	Francesco Pastò	Confartigianato Imprese Padova	privata/parti economiche sociali	Secondario
5	Leopoldo Toffano	Confcommercio Imprese per l'Italia - ASCOM Padova	privata/parti economiche sociali	Terziario

2.3 Struttura tecnica

La selezione di dipendenti e professionisti è avvenuta secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti ovvero con la modalità di selezione pubblica.

In riferimento all'organigramma generale della società ed al presidio delle funzioni di cui al requisito a4, il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15 assunta nella seduta del 23 marzo 2016 ha approvato l'assetto organizzativo e funzionale della struttura tecnica del GAL Patavino, in seguito confermato con deliberazione n. 28 del 9 novembre 2016, in coerenza con gli adempimenti previsti dalla DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016.

Nel 2016 la struttura tecnica è composta da: dott. Giuseppina Botti – Direttore (Delibera n. 11 del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2016), rag. Debora Castello – Responsabile Amministrativo e del Servizio di Comunicazione (Delibera n. 27 del Consiglio di Amministrazione del 01 Luglio 2008 e Delibera n. 23 del 17 Settembre 2010), dott. Tamara Merighi - Servizio Tecnico e Servizio di ricerca e sviluppo (Delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 16 Marzo 2015 e Delibera n. 19 del 23 ottobre 2015).

Nel corso del 2017 il GAL si è dotato di una nuova figura professionale, già prevista dall'organigramma, il dott. Sabina Bordiga, per l'attività di ricerca e sviluppo, progettazione e gestione di progetti complessi (Delibera n. 2 del 25 Gennaio 2017). Nel corso del 2018 il GAL ha attivato la collaborazione con la dott. Chiara Motta per l'attività di Servizio Tecnico, in sostituzione di maternità (Delibera n. 41 del Consiglio di Amministrazione del 19 Novembre 2018), collaborazione cessata il 30 Settembre 2019, con il rientro in servizio del dipendente titolare della posizione.

A Ottobre del 2020 il GAL ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per la ricerca di figure professionali idonee allo svolgimento delle mansioni nell'ambito del Servizio Tecnico (Delibera n. 11 del Consiglio di Amministrazione del 23 Settembre 2020). Nel 2021 a seguito dell'approvazione della graduatoria finale (Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 29 Gennaio 2021), una nuova figura è stata assunta per le attività del Servizio Tecnico in previsione della sostituzione di maternità del personale dipendente. A seguito delle dimissioni nel periodo di prova del primo candidato in graduatoria, dott. Michael Gnocco, il 01 Luglio 2021 è stato assunto il secondo candidato, dott. Cristina Rosa (Verbali del Consiglio di Amministrazione del 09 Giugno 2021, 18 Novembre 2021 e del 20 Dicembre 2021). Dal 01 Maggio 2021 è stato modificato l'orario di lavoro del Responsabile del Servizio Amministrativo, da part time al 50% a part time al 75%, per complessive 30 ore settimanali (Verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 Marzo 2021), confermato anche dal 2022 e tuttora in corso.

Con Delibera n. 24 del Consiglio di Amministrazione del 18 Novembre 2021 sono state prorogate al 31 Luglio 2025 le scadenze dei contratti del Direttore e del Responsabile del Servizio di Ricerca Sviluppo, a seguito



dell'assegnazione al PSL del GAL Patavino di risorse aggiuntive e del conseguente posticipo dei termini e delle scadenze per l'esecuzione dei Tipi di Intervento 19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1 (DGR 1065/2021).

Nel 2022, a seguito delle dimissioni della Responsabile del servizio tecnico (dal 01 Marzo 2022) e successivamente con l'interruzione del rapporto di lavoro con la figura di addetta al servizio tecnico dal 24 Febbraio 2022, il GAL ha pubblicato un avviso di selezione il 22 Febbraio 2022 (approvato con Delibera n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 21 Febbraio 2022).

A seguito dell'approvazione della graduatoria finale per il Servizio Tecnico (Delibera n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 26 Maggio 2022), il 07 Giugno 2022 è stata assunta la prima figura in graduatoria, dott. Annalisa Baccini e in data 01 Luglio 2022 è stata avviata la collaborazione professionale con la seconda figura in graduatoria, dott. Filippo Rossato. Durante il periodo di prova la figura assunta ha presentato le dimissioni (con decorrenza 10 Settembre 2022).

Nel 2023, sulla base delle disposizioni per il periodo programmatorio 2023-2027, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 08 del 14 Giugno 2023, ha approvato il nuovo assetto organizzativo e funzionale della struttura tecnica con l'aggiornamento del Regolamento di Organizzazione, comprendente l'Allegato A – Organigramma. L'organigramma è disponibile sul sito web del GAL: [link](#)

Le variazioni intervenute nell'organigramma dal 10 Agosto 2023 e funzionali agli obblighi riferiti alla Programmazione 2023-2027, hanno riguardato:

- conferimento di incarico di collaborazione professionale per la funzione di Direzione Tecnica del PSL al dott. Sabina Bordiga, previo espletamento di concorso pubblico;
- conferimento di incarico di collaborazione professionale per il ruolo di Responsabile dell'Unità di Pianificazione Strategica al dott. Giuseppina Botti;
- proroga e adeguamento della collaborazione professionale con il dott. Filippo Rossato al 31 Dicembre 2024, con assegnazione delle attività di Responsabile del Servizio Tecnico e di Responsabile dell'Animazione e Comunicazione;
- conferma dell'incarico di Responsabile Amministrativo al Rag. Debora Castello (Verbale del Consiglio di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione del 14 Giugno 2023).

In vista della chiusura del PSL 2014-2022 e dell'avvio della Programmazione 2023-2027, il GAL con Delibera n. 14 del 06 Luglio 2023 ha avviato una "*Selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale idoneo allo svolgimento di attività di animazione territoriale (nell'ambito del Servizio tecnico) per l'implementazione del Piano di Sviluppo Locale 2014 – 2022 e 2023 – 2027*". L'avviso per la selezione pubblica è stato pubblicato il 14 Luglio 2023. La commissione esaminatrice è stata nominata con Delibera n. 23 del Consiglio di Amministrazione del 23 Ottobre 2023.

Nel 2024, ultimo anno della programmazione 2014-2022, a seguito dell'approvazione della graduatoria finale per il Servizio Tecnico (Delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione del 24 Maggio 2024), il 09 Settembre 2024 è stata avviata la collaborazione professionale con la prima figura in graduatoria, dott. Silvia Toso. A seguito del recesso anticipato del contratto con la dott.ssa Silvia Toso in data 15 Novembre 2024, si è provveduto ad attivare dal 09 Dicembre 2024 la collaborazione con la dott.ssa Elena Rota, prima figura disponibile in graduatoria di cui alla selezione pubblica nell'ambito del Servizio Tecnico.

Con la delibera n. 35 del Consiglio di Amministrazione del 30 Ottobre 2024 i contratti del Direttore e dell'Unità di Pianificazione Strategica, in scadenza al 31 Dicembre 2024, sono stati prorogati fino al 30 Giugno 2029 ed è stato prorogato l'incarico di Responsabile Amministrativo alla Rag. Debora Castello al 31 Dicembre 2025.

La collaborazione professionale con il dott. Filippo Rossato è cessata anticipatamente di un giorno a far data dal 31 Dicembre 2024. Dal momento che il dott. Filippo Rossato ricopriva il ruolo di Responsabile dell'Animazione e della Comunicazione del PSL del GAL, il GAL provvederà nel rispetto delle tempistiche indicate dalla Regione per l'assegnazione di tale ruolo a un'altra figura in organico.



In termini di criticità rilevate, in generale si rileva la difficoltà di stabilizzare in staff figure professionali che coprano le diverse competenze richieste dall'attività del GAL, soprattutto a seguito della pandemia COVID che ha modificato l'approccio al lavoro. Si è cercato di superare tali problematiche prevedendo percorsi di affiancamento al nuovo personale integrati con momenti formativi e di confronto sulla soddisfazione sul posto di lavoro e di possibilità di esprimere le proprie abilità e talenti.

QUADRO 2.3.1 – Struttura tecnica

Nominativo	Incarico/ Funzioni
Sabina Bordiga	Direttore
Debora Castello	Responsabile Amministrativo
Giuseppina Botti	Responsabile unità pianificazione strategica e RUP
Elena Rota	Addetto servizio tecnico

**3. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA: OBIETTIVI RAGGIUNTI**

Nel 2024 si è conclusa la fase attuativa del Programma di Sviluppo Locale del GAL Patavino.

Un primo dato riguarda le dinamiche del lavoro ed in particolare i posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati e conclusi. Delle 162 nuove posizioni lavorative dichiarate in domanda di aiuto, 73 sono state confermate in domanda di saldo (Fonte Applicativi AVEPA).

Il PSL è stato caratterizzato da tre ambiti di interesse a loro volta suddivisi in 9 Obiettivi specifici enunciati di seguito:

AMBITO DI INTERESSE TURISMO SOSTENIBILE (AI 2): i tre target previsti sono stati raggiunti. In particolare, la SSL: ha raggiunto la quasi totalità della popolazione dell'ATD con le iniziative di formazione realizzate, ha permesso di migliorare le attività ricettive e delle condizioni di lavoro e ha consentito di recuperare e restaurare il patrimonio identitario locale.

Si è intervenuti, nello specifico, con interventi su infrastrutture e con le azioni del progetto a gestione diretta GAL, supportato anche dagli interventi che hanno visto come Comuni capofila Este, Villa Estense e Montagnana. Il target previsto nel PSL (pari al 40%) è stato raggiunto e superato. L'attività a gestione diretta GAL e i correlati progetti dei Comuni di Este, Villa Estense e Montagnana, infatti, coinvolgono tutti i comuni dell'area target.

L'obiettivo specifico **1.1 “conservare ed aumentare la fruibilità dei percorsi di mobilità lenta esistenti”** in riferimento al valore target previsto nel PSL è stato raggiunto con il valore di 164.710 persone che hanno beneficiato di migliori servizi/infrastrutture. È la popolazione che incide sul territorio dei comuni che hanno ottenuto il finanziamento e che hanno realizzato o realizzeranno interventi dedicati ai TI 6.4.2, 7.5.1 e 7.6.1.

L'obiettivo specifico **1.2 “accrescere la capacità ricettiva del territorio”** ha generato investimenti totali superiori a 1.433.674,56 euro (spesa ammessa al netto delle domande di aiuto decadute). Il target previsto nel PSL pari a 200.000 euro è quindi superato, con un incremento di oltre 7 volte il cambiamento originariamente atteso.

L'obiettivo specifico **1.3 “promuovere e commercializzare l'offerta turistica in un'ottica integrata e di rete”** riferito al valore target previsto nel PSL pari a 8 è stato raggiunto e superato viste le 10 operazioni sovvenzionate.

AMBITO DI INTERESSE SVILUPPO DELLA FILIERA DELL'ENERGIA RINNOVABILE (PRODUZIONE E RISPARMIO DI ENERGIA) (AI 6): la SSL ha consentito di raggere e superare la produzione di energia rinnovabile targetizzata (200 MWh/anno) grazie alle operazioni di risanamento degli edifici e ai nuovi impianti fotovoltaici (T.I. 4.1.1). Si è inoltre ridotta la quantità di inquinanti gas climalteranti grazie agli acquisti di macchinari agricoli di precisione e al progetto chiave PC1 “Le nuove energie la nostra accoglienza” che ha permesso di realizzare un prototipo di fotobioreattore presso l'Abbazia di Praglia (partner di progetto) e che ha consentito alla rete dei partner di recuperare la CO₂ dell'impianto di riscaldamento (caldaia a cippato) per la produzione di microalghe da utilizzare come concime.

L'obiettivo specifico **2.1 “sensibilizzare gli operatori a favore di un sistema di accoglienza “green”** è stato parzialmente raggiunto (80%) grazie al tipo di intervento 1.2.1 che si è concluso nel 2022 con 32 partecipanti alla formazione su 40 previsti dal PSL. Il non raggiungimento dell'obiettivo è dovuto anche al fatto che sono decadute due domande di aiuto a causa della difficoltà di coinvolgere partecipanti, data limitata estensione del territorio dell'ATD e della concomitante situazione pandemica. In generale, sulla sensibilizzazione ai temi green, il GAL ha integrato le azioni del PSL con le opportunità riservate dal POR FSE 2014-2022 di Regione del Veneto. Con l'opportunità dei progetti a cui il GAL ha partecipato tramite il Fondo Sociale Europeo è stato possibile potenziare l'azione riservata al sistema dell'accoglienza, a conferma che le attività extra LEADER



del GAL sono correlate alla Strategia di Sviluppo Locale LEADER.

L'obiettivo specifico **2.2 “ridurre il ricorso ai carburanti fossili nei processi produttivi”** ha consentito a 9 agricoltori di beneficiare degli aiuti nell'ambito del TI 4.1.1 funzionali a ridurre i consumi con nuovi macchinari più efficienti. Il cambiamento previsto dal PSL pari a 5 beneficiari è quindi stato raggiunto e superato.

L'obiettivo specifico **2.3 “sviluppo della filiera delle biomasse forestali”** è monitorato tramite la superficie interessata dalla filiera delle biomasse forestali e fa riferimento alla superficie dell'area del Parco Regionale dei Colli Euganei (al netto dei Comuni di Abano Terme e Cervarese Santa Croce). Il progetto Biomassa A+ finanziato nell'ambito del Progetto Chiave “Le nuove energie, la nostra accoglienza” tramite il TI 16.1.1 ha costituito un partenariato che ha incentrato la propria azione sulla filiera della biomassa agricola ed in particolare sulla biomassa di scarto delle filiere viticola, olivicola e frutticola nell'area “dai Colli all'Adige”. Grazie a questo intervento, il cambiamento atteso nel PSL con un target a 100 ettari viene superato, raggiungendo i 14.782 ettari (stima prudenziale calcolata sottraendo all'area del Parco Colli la superficie dei comuni non ATD). Con il Tipo di Intervento 16.2, realizzato nell'ambito del medesimo progetto chiave, l'indicatore può essere associato anche agli ettari di SAU della coltivazione di ulivo, vite e fruttiferi presenti nell'ambito territoriale del GAL (Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat – Censimento Agricoltura 2010). Grazie a questo intervento, si aggiunge quale indicatore il valore di 4.771 ettari, che rinnova il superamento dell'obiettivo dei 100 ettari previsti.

AMBITO DI INTERESSE SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI) (AI 7): ha permesso la creazione di nuovi posti di lavoro grazie ai progetti finanziati che hanno visto, tra l'altro, attività di informazione circa i prodotti locali con marchio di qualità e l'acquisto di macchinari per ridurre l'inquinamento da prodotti fitosanitari e altri macchinari per incrementare la produzione agricola e il benessere animale. Sono 17 i posti di lavoro creati nell'ambito di progetti presentati a saldo, a fronte di un valore target previsto nel PSL pari a 10.

L'obiettivo specifico **3.1 “valore aggiunto delle produzioni”** ha consentito a 39 beneficiari (al netto delle domande decadute) di fruire del sostegno dedicato, rispetto a un target previsto nel PSL pari a 5.

L'obiettivo specifico **3.2 “ridurre costi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli”**, ha visto 34 beneficiari che hanno fruito del sostegno (al netto delle domande di aiuto decadute). Rispetto al target previsto nel PSL pari a 10: l'obiettivo risulta raggiunto e superato.

L'obiettivo specifico **3.3 “sviluppo di filiere corte locali”**, ha visto il finanziamento di 4 azioni (al netto delle domande decadute) di cooperazione superando il target previsto dal PSL pari a 2 azioni.

Le risorse aggiuntive (premierità e risorse Reg. UE 2020/2220) hanno influito positivamente nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla SSL, contribuendo ai risultati sui target previsti. Le risorse aggiuntive hanno contribuito agli obiettivi nei diversi ambiti. In particolare:

- **Premialità/riallocazione (DGR 162/2019):** in base all'istanza venuta dalle imprese del territorio 110.000 euro sono stati allocati per il tipo di intervento 6.4.2, consentendo di finanziare nel totale della programmazione 12 imprese.

- **Risorse aggiuntive (Reg. UE 2020/2220):** in risposta all'istanza proveniente dal territorio, in particolare da parte del comparto agricolo, gli importi sono stati così suddivisi: 100.000 euro per le azioni di promozione dei prodotti di qualità del territorio (tipo di intervento 3.2.1); ulteriori 600.000 per il tipo di intervento 4.1.1 per investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità delle aziende agricole; un importo di 170.000 per il tipo di intervento 6.4.2 per la creazione e sviluppo di attività extra-agricole. Sempre in risposta all'istanza proveniente dal territorio, ulteriori 440.000 euro sono stati allocati per il tipo di intervento 7.5.1 che per interventi su infrastrutture per percorsi ciclabili ed escursionistici, 110.000 euro per il tipo di intervento 7.6.1 per la valorizzazione di luoghi identitari, mentre i restanti 219.956,16 per il tipo di intervento 19.2.1.x la



valorizzazione del turismo sostenibile sia tramite interventi a gestione diretta. Il totale delle risorse aggiuntive, che ammonta a 1.639.956,16 euro, ha rappresentato un'opportunità importante per il territorio, che ha potuto potenziare i propri risultati di sviluppo.

Anche nell'attuazione della SSL sostenuta dalle risorse premiali e aggiuntive, è stato essenziale il continuativo riscontro del partenariato e il dialogo intessuto con tutti gli attori territoriali.

Tutti i Tipi di Intervento programmati dal PSL sono stati attivati. Nell'ambito del Piano di Azione, non si è ritenuto di attivare il Tipo di Intervento 4.2.1 nell'ambito "**sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile**" in quanto non ritenuto funzionale al raggiungimento dell'obiettivo rispetto all'istanza emersa in fase concertativa con il Tavolo delle Categorie Economiche durante il periodo programmatorio.

Gli obiettivi di spesa sono stati raggiunti e per la maggior parte di essi e la risposta del territorio è stata adeguata alle aspettative.

Rispetto alla strategia approvata si è riscontrata una minor risposta del territorio per quanto riguarda i tipi di intervento di cui **all'Ambito di Interesse 6 – Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio di energia)**. Si è registrato, invece, maggior riscontro da parte degli attori territoriali sia per **l'Ambito di Interesse 2 – Turismo Sostenibile** che per **l'Ambito di Interesse 7 – Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali**.

Dati gli ottimi risultati ottenuti è possibile sostenere che la strategia di sviluppo locale è stata attuata senza particolari criticità. Tuttavia è possibile evidenziare alcuni rallentamenti nell'attuazione della stessa legati principalmente a contingenze esterne al territorio e alla SSL, quali sono state ad esempio, l'emergenza pandemica Covid-19 nel 2020 e il sovvenuto contesto belligerante e di crisi internazionale a partire dal 2021 con i relativi aumenti dei costi energetici, infine hanno parzialmente influenzato anche le conseguenze che ha avuto sul mercato la misura del Superbonus di incentivazione edilizia 110% attivo tra il 2020 e il 2023, tutti elementi, questi, che hanno portato ad un aumento dei costi progettuali, alla difficoltà di reperire materiali sul mercato e a relativi ritardi nell'esecuzione delle progettualità finanziate ai beneficiari. A tali situazioni si sono poi sommati alcuni casi specifici di eventi climatici avversi locali.

Parallelamente sono state identificate alcune tipologie di beneficiari, nello specifico le imprese extra-agricole, che hanno meno familiarità con gli strumenti proposti dalla SSL e, per tale ragione, hanno avuto difficoltà sia nella presentazione delle domande che nell'esecuzione dei progetti approvati. Infine, l'estensione del periodo di programmazione e le proroghe temporali per la conclusione degli interventi finanziati non hanno influito particolarmente sulla realizzazione dei singoli progetti, degli output programmati e sul raggiungimento dei risultati previsti.

Il raggiungimento del valore target degli ambiti e degli obiettivi specifici è stato raggiunto registrando una percentuale di realizzazione superiore a quanto programmato.

Fa eccezione un caso: l'obiettivo 2.1 *sensibilizzare gli operatori a favore di un sistema di accoglienza "green"*, il cui indicatore di output riguardava il *numero di partecipanti agli interventi formativi specifici per il tema* e per cui si è registrata una percentuale di realizzazione inferiore (80%) rispetto alle mete previste in fase programmatoria (32 partecipanti rispetto ai 40 previsti). Tale criticità è stata superata facendo leva sul partenariato del GAL e integrando le azioni del PSL con le opportunità riservate dal POR FSE 2014-2022 di Regione del Veneto.

In termini generali, il raggiungimento degli obiettivi è stato possibile grazie alla collaborazione di rete promossa dal GAL con il partenariato. Le varie criticità emerse nel corso del periodo programmatorio (di assegnazione nel caso di Tipi di Intervento innovativi o mai sperimentati prima dal territorio, come nel caso dei TI 16 e TI 19.2.1x; realizzative per gli investimenti su patrimonio e infrastrutture che hanno incontrato problemi realizzativi per questioni autorizzative o ambientali) sono state superate con la collaborazione del partenariato che ha saputo supportare l'azione del GAL.

Si segnala inoltre che la flessibilità degli strumenti programmatori come definiti dall'Autorità di Gestione, con particolare riferimento alla libertà dei partenariati di gestire le risorse secondo l'istanza reale emersa nel corso degli anni, ha consentito di valorizzare al massimo delle potenzialità del territorio il piano finanziario del PSL.



La collaborazione con AVEPA, inoltre, che ha risposto sempre con grande efficacia e tempestività a ogni cambiamento strategico richiesto dal partenariato del GAL, è stata importante per il raggiungimento degli obiettivi così come le scelte dell’Autorità di Gestione in merito alla libertà di gestione dei PSL secondo i mutamenti dei bisogni territoriali.

QUADRO 3.1 – Ambiti di interesse						
Ambito di interesse		Risultato (Indicatore)		Target programmato	Valore al 31.12.2024	% raggiungimento target al 31.12.2024
<i>cod.</i>	<i>denominazione</i>	<i>definizione</i>	<i>unità di misura</i>	<i>valore</i>		
AI2	Turismo Sostenibile	R22: percentuale di popolazione interessata da strategie di sviluppo rurale	%	40	100%	100%
AI6	Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio di energia)	R15: energia rinnovabile prodotta attraverso progetti sovvenzionati	MWh/anno	200	2.036	100%
AI7	Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)	R24: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	n.	10	17	100%

QUADRO 3.2 – Obiettivi della strategia							
Ambito di interesse	Obiettivi specifici		Output (Indicatore)		Target programmato	Valore al 31.12.2024	% raggiungimento target al 31.12.2024
<i>cod.</i>	<i>cod.</i>	<i>denominazione</i>	<i>definizione</i>	<i>unità di misura</i>	<i>valore</i>		
AI1	1.1	conservare ed aumentare la fruibilità dei percorsi di mobilità lenta esistenti	O.15: popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture	n.	65.000	164.710	100%
	1.2	accrescere la capacità ricettiva del territorio	O.2: investimenti totali	euro	200.000	1.433.674,56	100%
	1.3	promuovere e commercializzare l'offerta turistica rurale in un'ottica integrata e di rete	O.3: numero di operazione sovvenzionate	n.	8	10	100%
AI6	2.1	sensibilizzare gli operatori a favore di un sistema di accoglienza "green"	O.12: numero di partecipanti alla formazione	n.	40	32	80%
	2.2	ridurre il ricorso ai carburanti fossili nei processi produttivi	O.10: numero di agricoltori che beneficiano di pagamenti	n.	5	9	100%
	2.3	sviluppare la filiera delle biomasse agroforestali	O.5: superficie totale interessata	ha	100	14.782	100%
AI7	3.1	aumentare il valore aggiunto delle produzioni	O.4: numero di beneficiari che hanno usufruito del sostegno	n.	5	39 (*)	100%
	3.2	riduzione dei costi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli	O.4: numero di beneficiari che hanno usufruito del sostegno	n.	10	34 (*)	100%
	3.3	sviluppare le filiere corte locali	O.17: numero di azioni di cooperazione finanziate	n.	2	4	100%

(*) Beneficiari univoci al netto domande di aiuto decaduto

**QUADRO 3.3 - Quadro dei tipi di intervento programmati nel PSL**

Cod. UE	Misura titolo	Cod. PSR	Tipo Intervento titolo
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.2.1	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.2.1	Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1.1	Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola
		4.2.1	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.4.1	Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
		6.4.2	Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.5.1	Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
		7.6.1	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale
16	Cooperazione	16.1.1	Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura
		16.2.1	Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
		16.4.1	Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
19	Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo	19.2.1.x	Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali

QUADRO 3.4 - Piano di azione del PSL						
Ambito interesse	Ob. specifico	Tipo intervento				
<i>cod.e denominazione</i>	<i>cod.</i>	<i>cod.</i>	<i>cod.</i>	<i>cod.</i>	<i>cod.</i>	<i>cod.</i>
AI.2	1.1	6.4.2	7.5.1	7.6.1	-	-
	1.2	1.2.1	6.4.1	6.4.2	7.5.1	-
	1.3	1.2.1	7.5.1	19.2.1.x	-	-
AI.6	2.1.	1.2.1	7.5.1	19.2.1.x	-	-
	2.2	4.1.1	4.2.1*	16.1.1	16.2.1	-
	2.3	4.1.1	6.4.1	16.1.1	16.2.1	-
AI.7	3.1	3.2.1	4.1.1	4.2.1	6.4.1	-
	3.2	4.1.1	4.2.1	16.2.1	-	-
	3.3	1.2.1	3.2.1	4.1.1	4.2.1	16.4.1



4. PIANO DI AZIONE: INTERVENTI E BANDI ATTIVATI

4.1 Quadro degli interventi e piano di azione

In termini di stato attuativo della Sottomisura 19.2, con la chiusura del PSL nel 2024 sono state presentate le ultime domande di saldo e liquidate le ultime risorse del PSL, proseguendo comunque anche nel 2024 l'affiancamento dei beneficiari in supporto a questa fase.

Si conferma pertanto che tutti i Tipi di Intervento previsti dal PSL sono stati attivati, gli obiettivi di spesa sono stati raggiunti e per la maggior parte dei Tipi di Intervento la risposta del territorio è stata adeguata alle aspettative.

I bandi pubblicati sono di seguito riassunti per tipo di intervento:

- 1.2.1: pubblicati 4 bandi (di cui uno afferente al PC2) con 5 domande finanziate di cui 3 si sono concluse con la domanda di saldo, mentre 2 sono decadute.
- 3.2.1: pubblicati 3 bandi con 10 domande finanziate e liquidate.
- 4.1.1: pubblicati 4 bandi (di cui uno afferente al PC1) con 78 domande finanziate (al bando del 2019 afferente al PC1 non sono state presentate domande). Le domande decadute sono 3, quelle liquidate sono 75.
- 4.2.1 pubblicati 3 bandi (di cui uno afferente al PC2) con 9 domande finanziate (una domanda è stata finanziata nel 2019 nell'ambito del progetto chiave "Rigenerare territori, coltivare innovazioni"). Una domanda è decaduta. Le restanti 8 domande (compresa quella afferente al progetto chiave) si sono concluse.
- 6.4.1 è stato pubblicato un bando con 5 domande finanziate. Una domanda è decaduta, mentre le altre 4 si sono concluse.
- 6.4.2: pubblicati 4 bandi con 13 domande finanziate (al bando del 2017 non erano pervenute domande). Due domande sono decadute e 11 si sono concluse.
- 7.5.1: pubblicati 8 bandi (di cui uno a regia afferente al PC2 e uno a gestione diretta) con 20 domande finanziate che si sono concluse (il bando afferente al PC2 e il bando a gestione diretta hanno avuto 1 domanda di aiuto ciascuno e si sono conclusi). Afferiscono a questo TI anche i bandi relativi alla cooperazione (sottomisura 19.3) che ha visto la pubblicazione di due bandi a regia con 4 domande finanziate di cui una decaduta come verrà descritto nell'apposita sezione. Anche queste domande sono state liquidate. Questi ultimi bandi vengono conteggiati nell'apposita sezione relativa alla cooperazione.
- 7.6.1 pubblicati 3 bandi con 15 domande finanziate di cui una decaduta. Le domande chiuse sono 14.
- 16.1.1 pubblicati 2 bandi a regia con 1 domanda finanziata e che si è conclusa.
- 16.2.1: 5 bandi pubblicati (1 bando pubblico, 3 bandi afferenti al PC1 e 1 bando afferente al PC2) con 5 domande finanziate di cui due rispettivamente afferenti ai due progetti Chiave PC1 "Le nuove energie la nostra accoglienza e PC2 "Rigenerare territori, coltivare innovazioni". Tutte hanno presentato domanda di saldo e si sono concluse. I primi due bandi PC1 hanno ricevuto una domanda ciascuno, ma entrambe non sono state ammesse.
- 16.4.1: pubblicati 3 bandi (nel 2017 non è stata presentata alcuna domanda) con 2 domande finanziate di cui una conclusa e una decaduta.
- 19.2.1x: pubblicati 5 bandi (2 bandi pubblici e 3 bandi a gestione diretta). Le domande finanziate sono 6 (di cui 3 a gestione diretta). Tutte le domande si sono concluse.

Considerazioni generali

Rispetto a quanto programmato dal partenariato, tutti i Tipi di Intervento sono stati attivati con i relativi bandi. Contestualmente si è incrementato l'importo complessivo del PSL grazie alle risorse dovute a premialità e risorse aggiuntive/riallocazione. Da segnalare anche l'aggiunta dell'intervento 19.2.1.x che ha consentito di finanziare gli investimenti previsti dal PSL.

Nel corso del 2021 la situazione pandemica ha necessariamente influito sulla programmazione e ha causato alcune variazioni su tempistiche e realizzazione degli interventi. Di particolare impatto per l'Obiettivo Locale 2.1, ovvero il numero di partecipanti ai momenti di informazione, è la decadenza di due domande relative al tipo di interventi 1.2.1. Tale criticità è dovuta a più fattori di cui in primis la necessità di rivolgersi ad un



numero minimo di iscritti, compito non facile in un territorio ristretto e con esigenze molto diverse al suo interno. Un altro fattore di criticità è legato al periodo in cui si dovevano realizzare le operazioni, ovvero durante la succitata fase pandemica.

Sempre a cause in larga parte legate alla pandemia, sono decadute alcune domande di aiuto soprattutto da parte di imprese che avevano visto il riconoscimento di contributi da parte di AVEPA.

Oltre alla pandemia, l'aumento dei prezzi dovuto al contesto bellico hanno comportato difficoltà realizzative superate dalle disposizioni Europee e Regionali che hanno consentito di concedere proroghe dovute a cause di causa maggiore. Ai problemi citati, si è inoltre intensificato nel periodo programmatorio il contesto ambientale connesso al cambiamento climatico, che ha talvolta comportato modifiche inevitabili agli interventi di tipo infrastrutturale. L'ultima domanda di saldo è stata infatti inviata in data 31/10/2024 (successiva a proroga per cause di forza maggiore legate ad avversità atmosferiche).

Da segnalare la decadenza di alcune domande, che non hanno però influito sul raggiungimento degli obiettivi della strategia, in particolare:

- T.I. 4.1.1 nel bando del 2018 sono decadute 3 domande;
- T.I. 4.2.1 nel bando del 2017 è decaduta una domanda;
- T.I. 6.4.1 nei bandi del 2017, 2020 e 2021, sono decadute rispettivamente una domanda per bando;
- T.I. 7.6.1 nel bando del 2017 è decaduta una domanda
- T.I. 16.4.1 nel bando del 2019 è decaduta una domanda

Per 6 bandi pubblicati non sono state finanziate domande di aiuto (perché non hanno ricevuto risposta o perché non sono state ammesse al finanziamento), come dettagliato nella tabella successiva (4.1).

QUADRO 4.1 – Esiti attuazione tipi di intervento attivati (Sottomisura 19.2)						
Tipo di intervento (cod.)	Formula operativa (BP, BR, GD)	Progetto chiave (cod.)	Pubblicati (n.)	Bandi che non hanno portato al finanziamento di domande di aiuto	Domande finanziate (n.)	Motivazione relativa ad eventuali bandi che non hanno portato al finanziamento di domande di aiuto
1.2.1	BP	-	3	0	4	
1.2.1	BP	PC2	1	0	1	
TOT. TIPO INTERVENTO 1.2.1			4	0	5	
3.2.1	BP	-	3	0	10	
TOT. TIPO INTERVENTO 3.2.1			3	0	10	
4.1.1	BP	-	3	0	78	
4.1.1	BP	PC1	1	1	0	I potenziali beneficiari che manifestavano interesse al bando sono stati invitati a visionare i risultati emersi dalla fase precedente del progetto chiave, disponibili nello studio e nelle analisi del progetto finanziato dal tipo di intervento 16.1.1 con capofila il Comune di Agna. Il dialogo tra imprese interessate al progetto chiave e i promotori del tipo di intervento 16.1.1 ha portato alla collaborazione delle imprese senza la necessità di investimenti ad hoc in quanto già dotate di impianti per la combustione a biomassa adatti per la partecipazione a percorsi innovativi di filiera. La mancata presentazione di domande non è quindi risultata critica per il raggiungimento degli obiettivi del progetto chiave. Le risorse sono state quindi allocate su Tipi di Intervento più coerenti con il fabbisogno del territorio.
TOT. TIPO INTERVENTO 4.1.1			4	1	78	
4.2.1	BP		2	0	8	
4.2.1	BP	PC2	1	0	1	

TOT. TIPO INTERVENTO 4.2.1			3	0	9	
6.4.1	BP	-	1	0	5	
TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.1			1	0	5	
6.4.2	BP	-	4	1	13	Il primo bando del 2017 non ha ricevuto riscontro dal territorio per concomitanza di opportunità per le imprese non agricole, che hanno ritenuto più agevole richiedere contributi secondo canali per loro più abituali e meno complessi dal punto di vista amministrativo (seppure meno appetibili in termini di ammontare della spesa ammessa e percentuale di contributo). La costante collaborazione con le Associazioni di Categoria ha tuttavia consentito di migliorare la conoscenza dei bandi del GAL, e nei bandi successivi sono stati partecipati portando al superamento dell'obiettivo previsto.
TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.2			4	1	13	
7.5.1	BP	-	6	0	18	
7.5.1	BR	PC2	1	0	1	
7.5.1	GD	-	1	0	1	
TOT. TIPO INTERVENTO 7.5.1			8	0	20	
7.6.1	BP	-	3	0	15	
TOT. TIPO INTERVENTO 7.6.1			3	0	15	
16.1.1	BR	PC1	2	1	1	Nel primo bando, una carenza amministrativa della domanda di aiuto ne ha escluso l'ammissibilità. Con il secondo bando è stato possibile finanziare l'intervento.
TOT. TIPO INTERVENTO 16.1.1			2	1	1	

16.2.1	BP	-	1	0	3	
16.2.1	BP	PC1	3	2	1	L'unica domanda presentata è risultata inammissibile. Il GAL, con approvazione da parte dell'Autorità di Gestione, tenuto conto del ruolo strategico dell'intervento per l'attuazione del PC 1 e che gli esiti del bando pubblicato non erano riferibili a scelte strategiche del GAL né a disinteresse del territorio verso la possibilità di realizzare progetti pilota e sviluppare nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, ha pubblicato una seconda volta il bando nel 2019. La complessità dello sviluppo del tema sul territorio è emersa in fase di animazione del bando presso i potenziali portatori di interesse: nella definizione del cronoprogramma annuale, data l'importanza dell'intervento, si è prevista una nuova pubblicazione anche per il 2020
16.2.1	BP	PC2	1	0	1	
TOT. TIPO INTERVENTO 16.2.1			5	2	5	
16.4.1	BP	-	3	1	2	Le criticità connesse al tipo di intervento sono legate alla complessità connessa alla cooperazione: oltre a un progetto che valorizzi la filiera corta integrando il mondo agricolo e quello del commercio, i potenziali beneficiari hanno ritenuto difficoltosa la formalizzazione di un'associazione temporanea di impresa. Il Tavolo Economico del GAL ha saputo condividere con i rappresentanti dei settori interessati un nuovo percorso di coinvolgimento delle imprese, con particolare attenzione alle realtà più significative ed è stato possibile finanziare due domande di aiuto, di cui una conclusa e una decaduta.
TOT. TIPO INTERVENTO 16.4.1			3	1	2	

19.2.1.x	BP	-	2	0	3	
19.2.1.x	GD	-	3	0	3	
TOT. TIPO INTERVENTO 19.2.1.x			5	0	6	
TOT. COMPLESSIVO SM 19.2			45	6	169 *	

(*) Le domande chiuse sono 158 in quanto il dato sopra riportato conteggia anche le 11 domande finanziate e successivamente decadute:

- **TI 1.2.1:** n.2 domande decadute Decreto di AVEPA n. 483 del 22 febbraio 2022; **TI 4.1.1:** n. 3 domande decadute Decreti di AVEPA n. 755 e n. 756 del 18 Maggio 2020, n. 195 del 16 dicembre 2021; **TI 4.2.1:** n. 1 domanda decaduta Decreto di AVEPA n. 352 del 27 Aprile 2018; **TI 6.4.1:** n. 1 domanda decaduta Decreto di AVEPA n. 604 del 05 Aprile 2019; **TI 6.4.2:** n. 2 domande decadute Decreti di AVEPA n. 478 del 22 gennaio 2021 e n. 818 del 29/02/2024; **TI 7.6.1:** n. 1 domanda decaduta Decreto di AVEPA n. 98 del 14 Novembre 2018; **TI 16.4.1:** n.1 domanda decaduta Decreto di AVEPA n.1258 del 31 Luglio 2019



4.2 Progetti chiave e operazioni “a regia GAL”

Grazie alla SSL, sono stati realizzati sul territorio 2 progetti chiave, in entrambi i casi le iniziative sono state attivate con bandi pubblici e bandi a regia GAL. In entrambi i progetti il partenariato del mondo agricolo ha operato per valorizzare le eccellenze del territorio in ottica di innovazione e sostenibilità ambientale.

PC 1 “LE NUOVE ENERGIE, LA NOSTRA ACCOGLIENZA”

Il progetto prevedeva l’attivazione di tre Tipi di Intervento, funzionali a risolvere un problema territoriale coinvolgendo più attori e in modo innovativo.

Tipo di Intervento 16.1.1: sono stati pubblicati due bandi a regia afferenti al PC1 dove nel primo la domanda presentata non è stata ammessa. A seguito del dialogo con i potenziali beneficiari è stato pubblicato un nuovo bando a Regia GAL che ha visto la presentazione della domanda di aiuto dal capofila Comune di Agna. Lo studio effettuato dal partenariato ha consentito di prevedere un’ulteriore fase del progetto, sviluppata tramite il Tipo di Intervento 16.2.

Il Tipo di Intervento 4.1.1 non ha ricevuto riscontro con richieste di contributo, ma il dialogo con le imprese agricole che hanno manifestato interesse al Progetto Chiave ha consentito di valorizzare quanto sviluppato dal progetto 16.1.1 senza la necessità di investimenti *ad hoc* in quanto già dotate di impianti per la combustione a biomassa adatti per la partecipazione a percorsi innovativi di filiera.

Con il Tipo di Intervento 16.2.1. il progetto chiave ha finalizzato il suo obiettivo. Sebbene sia stato un percorso costellato di criticità, per la difficoltà di proporre progetti con standard qualitativi sufficienti nei primi 2 bandi, la crescita della rete dei potenziali beneficiari ha consentito di finanziare un progetto che ha ottenuto la visibilità a livello nazionale.

Maggiori informazioni su: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069892668995>

Tutti gli interventi finanziati dal progetto chiave sono stati realizzati e sono quindi raggiunti tutti gli obiettivi prefissati.

Si segnala che il progetto chiave è risultato di interesse per diverse realtà (Veneto Lavoro, Rete Rurale Nazionale) che lo hanno promosso nell’ambito di iniziative divulgative (Tavolo Primario per l’Agricoltura, Vinitaly, etc.).

Nell’ambito dell’azione di concertazione per la definizione della nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027, il partenariato territoriale ha condiviso di confermare l’opportunità alle reti di partenariati innovativi.

Documenti di approfondimento sulle attività realizzate e i risultati raggiunti sono scaricabili nell’apposita sezione: https://www.galpatavino.it/progetti_post_type/pc1-le-nuove-energie-la-nostra-accoglienza/

Il progetto chiave è stato inserito tra le “Eccellenze Rurali” della Rete Rurale Nazionale la cui scheda è disponibile al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24890>

PC2 “RIGENERARE TERRITORI, COLTIVARE INNOVAZIONI”

Il progetto prevedeva l’attivazione di quattro Tipi di Intervento, funzionali a risolvere un problema territoriale



coinvolgendo più attori e in modo innovativo.

Con il Tipo di Intervento 7.5.1, è stato pubblicato un bando a Regia GAL con capofila il Comune di Vo' in partenariato con i Comuni di Merlara e Conselve. Per la prima volta, i tre Comuni sede delle eccellenze vitivinicole del territorio hanno collaborato per la realizzazione di "perCorsi Rurali", valorizzando ambiente, paesaggio che consentono di agevolare la fruizione di tali eccellenze.

Maggiori informazioni su:

https://www.comune.vo.pd.it/documento_pubblico/informativa-percorsi-rurali/

<https://www.comune.vo.pd.it/wp-content/uploads/2023/04/Percorsi-rurali-07-01-2019.pdf>

e

Con il Tipo di Intervento 16.2.1 si è attivata l'innovazione dedicata alle imprese agricole che producono vino, e la Cantina dei Colli Euganei si è posta come capofila di un progetto in partenariato con le altre due Cantine del territorio, rinnovando il tema di sostenibilità ambientale e competitività nel settore agricolo locale. Maggiori informazioni su <https://www.merlara.wine/progetto-risorsa/>

Grazie al Tipo di Intervento 4.2.1, il bando pubblico GAL ha potuto finanziare l'unica domanda di aiuto che si inseriva nell'ambito delle innovazioni proposte dal progetto 16.2.1, finanziando la Società Cooperativa Agricola Cantina Colli Euganei che ha realizzato tutte le attività previste.

Con il Tipo di Intervento 1.2.1, il bando pubblico per azioni informative, ha finanziato in particolare la diffusione di buone pratiche con eventi informativi dal titolo "le "best practice" per affrontare la sfida della sostenibilità ambientale in viticoltura" realizzate nei seguenti comuni: Conselve (2), Merlara, Castelbaldo, Due Carrare.

Tutti gli interventi finanziati dal progetto chiave sono stati realizzati e sono quindi raggiunti tutti gli obiettivi prefissati.

Nell'ambito dell'azione di concertazione per la definizione della nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027, i due progetti chiave sono considerati per eventuali iniziative in continuità.

Documenti di approfondimento sulle attività realizzate e i risultati raggiunti sono scaricabili nell'apposita sezione https://www.galpatavino.it/progetti_post_type/pc2-rigenerare-territori-coltivare-innovazioni/

L'esperienza dei progetti chiave ha fatto emergere l'opportunità delle azioni di carattere innovativo nel settore agricolo, con l'attenzione alla sostenibilità ambientale. Nell'ambito della concertazione per il PSL 2023-2027, è emerso il tema di consolidare la spinta alla sostenibilità ambientale del comparto agricolo con investimenti dedicati alle imprese, ma è stato rinnovato l'interesse anche per le reti innovative per cui, anche sulla base dell'eco nazionale ottenuto da alcune reti innovative, è stata inserita tale opportunità anche per il PSL 2023-2027.

QUADRO 4.2 – Quadro Progetti chiave					
A-Progetti chiave attivati					
Progetto cod./titolo		Atto GAL (attivazione esecutiva)	Tipo/i intervento attivato/i nell'ambito del PC		
			<i>cod.</i>	<i>formula operativa</i>	<i>Numero operazioni realizzate</i>
PC1	Le nuove energie, la nostra accoglienza	Delibera del CdA n. 5 del 24 febbraio 2017	16.1.1	BR	1
			4.1.1	BP	0
			16.2.1	BP	1
PC2	Rigenerare territori, coltivare innovazioni	Delibera del CdA n. 6 del 24 febbraio 2017	1.2.1	BP	1
			4.2.1	BP	1
			7.5.1	BR	1
			16.2.1	BP	1
B-Progetti chiave non attivati					
Progetto cod./titolo		Tipo/i intervento programmato/i			
		<i>cod.</i>	<i>formula operativa</i>		

QUADRO 4.3 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)							
A- Operazioni a regia attivate e finanziate							
Operazione		Progetto chiave	Tipo intervento	Beneficiario	Decreto di concessione (n./data)	Importo concesso	Importo aiuti liquidati a saldo
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione			
R1	Le nuove energie, la nostra accoglienza	PC1	16.1.1	Comune di Agna	n. 831 del 19 Giugno 2018	€ 47.710,00	SI
R2	Rigenerare territori, coltivare innovazioni	PC2	7.5.1	Comune di Vo' (partner Comune di Conselve, Merlara)	n. 214 del 09 Novembre 2017	€ 47.176,50	SI
B- Operazioni a regia programmate dal PSL, non attivate							
Operazione		Progetto chiave	Tipo intervento	Beneficiario	Importo programmato		
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione			

**5. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE: PROGETTI ATTIVATI****Progetto di Cooperazione Interterritoriale Veneto Rurale**

Partner del Progetto di Cooperazione: GAL Alta Marca; GAL Montagna Vicentina; GAL Patavino; GAL Polesine Adige; VeGAL (capofila). Gli obiettivi progettuali raggiunti sono stati quelli di presentare all'esterno, tramite la realizzazione di un docufilm, un'immagine unitaria della destinazione "territori rurali del Veneto", consolidare il prodotto "turismo rurale e sostenibile" nella Regione del Veneto, aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto, promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto "turismo rurale e sostenibile" nella Regione del Veneto.

Il docufilm è stato realizzato nel 2021 con il titolo "Il vecchio e la bambina" e la partecipazione di Totò Onnis, Giada Fortini e Maria Grazia Cucinotta diretti dal regista Sebastiano Rizzo. È un viaggio che porta lo spettatore alla scoperta dei luoghi del Veneto cari ad Ernest Hemingway. Il Docufilm è reso disponibile sulla piattaforma AMAZON PRIME gratuitamente ed è stato presentato nei più importanti Film Festival italiani ed internazionali.

Link: <https://www.mymovies.it/film/2021/il-vecchio-e-la-bambina/>

<https://www.cgtv.it/film-dvd/il-vecchio-e-la-bambina/>

<https://www.youtube.com/watch?v=6AVPGSFz67M>

Nel 2022 il Docu-film è stato distribuito e promosso:

- 13 Febbraio 2022: presso European Film Market (EFM) Berlino, presentazione del docufilm "Il vecchio e la bambina".
- 9 Marzo 2022: presso il Cinema Caravaggio di Roma evento di presentazione del docufilm "Il vecchio e la bambina". Con la presenza di Maria Grazia Cucinotta, Totò Onnis, Giada Fortini, Sebastiano Rizzo e del produttore Corrado Azzollini.
- 27 Maggio 2022: presso Auditorium Città Metropolitana di Mestre: evento di proiezione del docufilm "Il vecchio e la bambina".
- 30 Giugno 2022 e 09 Luglio 2022: presso Italian Contemporary Film Festival 2022 di Toronto (Canada): evento di proiezione del docufilm "Il vecchio e la bambina" con sottotitoli in lingua inglese.
- presentazione del progetto presso la 79° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia c/o spazi della Regione – Veneto Film Commission in data 9 Settembre 2022
- proiezione del film documentario presso Caorle Film Festival in data 24 Settembre 2022
- Organizzazione di n. 4 eventi/incontri rivolti a turisti, visitatori e giornalisti/operatori del settore turistico finalizzati alla promozione delle location territoriali interessate dal Docufilm "Il vecchio e la bambina":
 - Tour canali e idrovore in data 4 settembre 2022
 - Tour a Torreglia in data 10 settembre 2022
 - Tour a Montagnana in data 10 settembre 2022
 - Tour ad Arquà Petrarca in data 18 settembre 2022
- proiezione del film documentario presso Foggia Film Festival XI Edizione in data 25 Novembre 2022;
- distribuzione web di post dedicati su Facebook contenenti tag alle pagine di tutti i GAL e con riferimenti al progetto "Veneto rurale" e ai fondi relativi;
- distribuzione tramite spedizioni di 1.000 dvd contenenti il docufilm e 5 video dedicati ai territori dei 5 GAL, 5 video backstage, teaser, mappa digitale, materiali informativi. Destinatari: indirizzario di uffici di promozione turistica nazionali, Film Commission, archivi e cineteche nazionali; istituti comprensivi di istruzione superiore, biblioteche, musei, IAT e info point, associazioni locali, circoli parrocchiali che sono stati invitati a proiettare l'opera presso il proprio pubblico di riferimento
- spedizione ai GAL dei rimanenti 448 dvd (89 cad.) per la distribuzione diretta ad altri destinatari locali;
- realizzati oltre il numero minimo di 49 articoli apparsi su testate cartacee e online.

Il valore aggiunto è stato quello di fornire un'immagine unitaria dei territori rurali di pregio del Veneto, al fine di promuovere il turismo rurale veneto, con l'obiettivo di valorizzare specifici aspetti locali dell'offerta



turistica.

Ulteriore valore aggiunto è legato all'obiettivo di fare delle aree rurali venete una destinazione turistica di valore, non solo in chiave di diversificazione dell'offerta turistica consolidata, ma come destinazione di prestigio autonoma, oltre che per il pregio delle produzioni primarie che hanno "costruito" il paesaggio rurale. Ciò ha permesso di conoscere anche le buone pratiche adottate dai vari attori dei diversi territori e di portarle all'interno del territorio rafforzando l'azione della strategia adottata con la sottomisura 19.2. Questo, nel territorio del GAL Patavino, è avvenuto con l'azione svolta dal Comune di Arquà Petrarca che ha promosso degli educational tour "Sulle tracce del docufilm "Il vecchio e la Bambina" che ha portato numerosi visitatori sui luoghi cari ad Hemingway in ottica di turismo esperienziale sui luoghi interessati dalle riprese.

Le attività previste sono state completamente attuate e si sono concluse con la domanda di saldo liquidata nel 2023.

Le criticità sono collegate principalmente alle limitazioni per il contenimento della diffusione del COVID che sono state gestite con l'ottenimento del riconoscimento di cause di forza maggiore.

Ulteriori criticità che sono emerse riguardano la complessità del settore cinematografico per gli aspetti di distribuzione sui vari canali/piattaforme dedicati rispetto ai canali social generici. La visibilità gratuita del film su Amazon, per esempio, non era compatibile con la diffusione gratuita sui canali social quali YouTube o Facebook, per esigenze di esclusività. La criticità è stata gestita con il coordinamento dei materiali diffusi dai GAL sui profili social (es. sui profili social dei GAL è stato possibile pubblicare i back stage del docufilm) e l'accordo condiviso di non divulgare individualmente il docu-film.

Tali criticità non hanno influito sul raggiungimento degli obiettivi preposti.

Progetto di Cooperazione Transnazionale He.A.R.T. Rural Art

Partner del progetto: GAL Val de Garonne Guyenne Gascogne (Francia); Rural Partnership Lielupe (Lettonia), GAL Patavino, GAL Polesine Adige e GAL Montagna Leader (Friuli); Aktiivinen Pohjois-Satakunta (Finlandia, capofila).

Obiettivi del progetto sono stati quelli di promuovere, attraverso il coinvolgimento di molteplici espressioni artistiche, il patrimonio culturale ed artistico del territorio nonché creare una rete virtuosa di operatori culturali ed economici che garantiranno il passaggio di testimone dell'identità culturale locale.

Il progetto mira a coinvolgere il mondo legato all'arte contemporanea (intesa come arti visive ma anche come artigianato, teatro, etc) di concerto con la stimolazione degli operatori locali, la creazione e la diffusione di nuove conoscenze e informazioni avrà un ruolo chiave nei processi di crescita e sviluppo delle attività economiche in materia di turismo per enfatizzare il ruolo dei territori attraverso un duplice aspetto:

-come laboratorio d'innovazione e di crescita territoriale connessa al patrimonio culturale locale;

-come stimolo per lo sviluppo di nuove reti imprenditoriali legate all'arte e alla cultura.

La partecipazione e il coinvolgimento attivo delle comunità locali in interventi di sviluppo rurale basati sulla cultura, hanno favorito l'associazione tra attività culturale e opportunità lavorativa (di per sé o in legame con il settore turistico e di fruizione sostenibile del territorio). Lo scambio internazionale ha rappresentato un'opportunità sia in termini di immediata visibilità della rete a livello europeo, sia per rafforzarla con energie e stimoli provenienti da altre culture e competenze.

Per quanto riguarda le attività sul territorio del GAL Patavino, sono stati coinvolti i seguenti Comuni:

- Comune di Montagnana: ha riqualificato e ammodernato gli spazi della principale attrazione turistica della Città, il Castello di San Zeno, per incrementare le aree destinate all'accoglienza del visitatore e turista interessato a arte e cultura. L'intervento è inoltre complementare all'iniziativa sostenuta dal PSL per cui Montagnana è capofila (Antiche Vie-Romea Strata) e sostiene la diversificazione turistica rafforzandone la tematizzazione culturale per l'intera rete coordinata da Montagnana.

- Comune di Monselice: ha allestito un'area attrezzata per il cicloturismo presso l'area di Marendole, nel Comune di Monselice, quale area di sosta e di servizio ai cicloturisti e ciclo-visitatori che fruiscono del territorio, con interventi dedicati all'accoglienza del target cicloturismo associato all'esperienza di laboratori



artigianali connessi alla cultura della ceramica: postazione ciclo-officina, postazione lavaggio bici, dotazioni/allestimenti che agevolano la sosta/permanenza.

Il Comune di Monselice ha chiesto e ottenuto, per cause di forza maggiore, una nuova data per il termine della realizzazione dell'intervento al 21 aprile 2022.

- Comune di Este: ha riqualificato ed ammodernato la Sala Espositiva della Ex Pescheria edificio in stile liberty situato nel centro storico di Este, per la sua valorizzazione turistica grazie alla possibilità di ospitare iniziative culturali aperte ai visitatori e ai turisti. Le iniziative culturali promosse nella Sala Espositiva della Ex Pescheria partecipano a incrementare l'attrattività dell'area per il turista. L'intervento è inoltre complementare all'iniziativa sostenuta dal PSL per cui Este è capofila (WeLoveBikers) e partecipa alla diversificazione turistica rafforzando l'offerta culturale in modo diretto per l'intera rete coordinata da Este.

Nel progetto complessivo, la principale criticità è legata alle diverse tempistiche di attivazione dei progetti locali nei territori rurali partner: alcuni partner hanno concluso le attività locali, mentre altri (GAL Italiani) hanno ottenuto l'approvazione nel 2019, quando un GAL italiano (GAL Montagna LEADER) non aveva ancora potuto attivare la procedura di presentazione della domanda di contributo. Con le difficoltà che hanno portato al riconoscimento di cause di forza maggiore, inoltre, i GAL Veneti hanno previsto la conclusione degli interventi a giugno 2023. Tali criticità sono state gestite grazie agli strumenti previsti dall'Accordo di Cooperazione, con estensioni della validità dell'Accordo sottoscritte a maggio 2021 (per il termine del 31/12/2022) e Dicembre 2021 (per il termine del 30/06/2023).

Per l'intervento a regia previsto dal GAL Patavino, una problematica emersa per il Comune di Este (non dipendenti dalla volontà dell'Ente) ha comportato la decadenza della domanda, gestita approfondendo con l'Ente le motivazioni che hanno impedito la realizzazione dell'intervento concordato, e condividendo con l'Ente e con i referenti regionali AdG e di AVEPA il rinnovamento del percorso attuativo consentendo al Comune di Este di completare l'intervento.

Tali criticità non hanno influito sul raggiungimento degli obiettivi preposti.

Il Progetto HE.Art ha permesso di sviluppare ulteriormente le attività del Geocaching, la caccia al tesoro digitale più famosa. Tale pratica, già realizzata nella programmazione LEADER precedente, ha permesso di aggiungere ulteriori punti di interesse per portare gli appassionati a conoscere i luoghi oggetto di intervento, diffondendone le caratteristiche culturali e gli eventi in essi ospitati oltre che a far conoscere il GAL e il lavoro che svolge sul territorio.

Tre geocaches realizzate:

-ESTE: <https://coord.info/GCA9A6Q>

-MONTAGNANA: <https://coord.info/GCA8RZA>

-MONSELICE: <https://coord.info/GCA8WN7>

Comunicato stampa conclusivo: <https://www.galpatavino.it/il-geocaching-una-caccia-al-tesoro-smart-per-concludere-il-progetto-di-cooperazione-transnazionale-he-a-r-t-rural-art/>

La scelta del tema culturale e del patrimonio per questa iniziativa di cooperazione è basata sull'importanza di coniugare il valore del patrimonio locale con due aspetti: la responsabilizzazione delle comunità locali; nuove opportunità lavorative.

Il valore aggiunto è l'attivazione di una rete intersettoriale e multidisciplinare è indispensabile per far conoscere e promuovere, attraverso il coinvolgimento di molteplici espressioni artistiche, il patrimonio culturale ed artistico del territorio. A ciò si aggiunge l'inserimento in tale rete di un ambito connesso alle opportunità lavorative, inteso non solo come luogo di opportunità per i giovani, ma anche quale ambito codificato di confronto tra maestranze e competenze altamente qualificate e spesso scarsamente valorizzate. La condivisione di strumenti di comunicazione e di azioni promozionali comuni hanno consentito ai partner di progetto di sperimentare/sviluppare nuove reti che vanno al di là dei propri confini geografici e amministrativi.



In generale, l'esecuzione della sottomisura 19.3 è avvenuta secondo quanto previsto dal PSL in termini di tipo di intervento, formula operativa e risorse utilizzate. Tutte le risorse allocate sono state spese con un utilizzo pari al 98,2% di quanto programmato.

QUADRO 5.1 – Quadro Progetti di cooperazione				
A- Cooperazione interterritoriale – Progetti attivati				
Progetto di cooperazione Codice unico - titolo		Partner	Ambito territoriale	Azione attuativa comune – Tipi Intervento cod.
CI1	VENETO RURALE	- GAL Alta Marca Trevigiana - GAL Montagna Vicentina - GAL Patavino - GAL Polesine Adige - VeGAL	Gli ATD di tutti i GAL partner	19.2.1.x
B - Cooperazione transnazionale - Progetti attivati				
Progetto di cooperazione Codice unico - titolo		Partner	Ambito territoriale	Azione attuativa comune – Tipi intervento cod.
CT1	He.A.R.T. (Rural Art)	- GAL Patavino - GAL Polesine Adige - GAL Montagna Leader - Rural Partnership Lielupe - GAL Aktiivinen Pohjois Satakunta - GAL Val de Garonne - Guyenne Gascogne	Gli ATD di tutti i GAL partner	7.5.1

QUADRO 5.2 - Cooperazione SM 19.3 – Operazioni a regia attivate e finanziate							
A- Operazioni a regia attivate e finanziate							
Operazione		Progetto di cooperazione	Tipo intervento	Beneficiario	Decreto di concessione (n./data)	Importo concesso	Importo aiuti liquidati saldo
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione			
R1	Realizzazione attività progetto Veneto Rurale	CI1	19.2.1.x	Comune di Arquà Petrarca	n. 270 del 06 Dicembre 2019	€ 90.000,00	€ 90.000,00
R2	Infrastrutturazione funzionale	CT1	7.5.1	Comune di Monselice	n. 486 del 05 Febbraio 2020	€ 25.000,00	€ 24.821,96
R3	Ammodernamento “infrastrutture su piccola scala” funzionale al miglioramento qualitativo dell’offerta turistica su base culturale/artistica	CT1	7.5.1	Comune di Montagnana		€ 37.143,00	€ 36.826,74
R4	Ammodernamento “infrastrutture su piccola scala” funzionale al miglioramento al miglioramento qualitativo dell’offerta turistica su base culturale/artistica	CT1	7.5.1	Comune di Este		€ 27.857,00	€ 0,00 (*)
R4	Ammodernamento “infrastrutture su piccola scala” funzionale al miglioramento al miglioramento qualitativo dell’offerta turistica su base culturale/artistica	CT1	7.5.1	Comune di Este	n. 31 del 07 Novembre 2022	€ 27.857,00	€ 27.857,00
B- Operazioni a regia programmate dal PSL, non attivate							
Operazione		Progetto di cooperazione	Tipo intervento	Beneficiario		Importo programmato	
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione			

QUADRO 5.3 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.3						
Tipo di intervento (cod.)	Formula operativa (BP, BR, GD)	Progetto di cooperazione (cod.)	Pubblicati (n.)	Bandi che non hanno portato al finanziamento di domande di aiuto	Domande finanziate (n.)	Motivazione relativa ai bandi che non hanno portato al finanziamento di domande di aiuto
7.5.1	R	CT	2	0	4	
TOT. TIPO INTERVENTO 7.5.1			2	0	4	
19.2.1.x	R	CI	1	0	1	
TOT. TIPO INTERVENTO 19.2.1.x			1	0	1	
TOT. COMPLESSIVO SM 19.3			3	0	5(*)	

(*) Nel dato vengono conteggiate anche le domande finanziate e successivamente decadute:
- TI 7.5.1: n.1 domande decadute Decreto di AVEPA n. 1300 del 09 settembre 2022;

**6. PIANO DI FINANZIAMENTO: RISORSE EROGATE**

La fase di attuazione finanziaria della sottomisura 19.2 e si è conclusa in data 31 dicembre 2024. Quest'ultima annualità è stata caratterizzata, in termini di realizzazione degli interventi, dall'affiancamento dei beneficiari impegnati a presentare le domande di saldo per la liquidazione delle risorse già concesse.

L'importo complessivo di contributo concesso (al netto delle revoche e rinunce) è pari al 105% (8.382.406,67 euro) delle risorse relative al tipo di intervento 19.2.1 (comprendente della premialità riconosciuta da Regione Veneto nel 2019 pari a 110.000,00 euro e delle risorse aggiuntive Reg (UE) 2020/2220 pari a 1.639.956,16). Il contributo liquidato al 31 dicembre 2024 (anticipi, acconti, saldi) è pari al 93% (7.798.252,92 euro) con un avanzo di 188.745,24 euro rispetto alla dotazione finanziaria (7.986.998,16 euro).

Di seguito si riporta il dettaglio della spesa per Tipo di Intervento (gli importi degli aiuti concessi si intendono al netto di revoche/rinunce):

- TI 1.2.1 - l'aiuto concesso (47.287,00 euro) è pari al 76% di quello programmato (62.187,00 euro) con una dotazione residua pari a 23.789,95 euro rispetto all'importo liquidato (38.397,05 euro – 81% del concesso).
- TI 3.2.1 - l'aiuto concesso (315.722,72 euro) è pari al 90% di quello programmato (350.000,00 euro di cui euro 100.000,00 per il Periodo di Transizione 2021-2022, come da Atto Integrativo Reg. UE 2020/2220 di cui alla deliberazione n. 23 del 29 settembre 2021) con una dotazione residua pari a 87.863,39 euro rispetto all'importo liquidato (262.136,61 euro – 83% del concesso).
- TI 4.1.1 - l'aiuto concesso (1.944.760,94 euro) è pari al 118% di quello programmato (1.650.000,00 euro, di cui euro 600.000,00 per il Periodo di Transizione 2021-2022, come da Atto Integrativo Reg. UE 2020/2220 di cui alla deliberazione n. 23 del 29 settembre 2021) con una dotazione che eccede di 212.384,78 euro rispetto all'importo liquidato (1.862.384,78 euro - 96% del concesso).
- TI 4.2.1 - l'aiuto concesso (342.213,75 euro) rappresenta il 76% di quello programmato (450.000,00 euro) con una dotazione residua pari a 112.661,25 euro rispetto all'importo liquidato (337.338,75 – 99% del concesso).
- TI 6.4.1 – l'aiuto concesso (177.481,28 euro) rappresenta il 32% di quello programmato (558.855,00 euro) con una dotazione residua pari a 386.646,06 euro rispetto all'importo liquidato (172.208,94 euro – 97% del concesso).
- TI 6.4.2 – l'aiuto concesso (293.199,01 euro) rappresenta il 61% di quello programmato (480.000,00 euro, di cui euro 170.000,00 per il Periodo di Transizione 2021-2022, come da Atto Integrativo Reg. UE 2020/2220 di cui alla deliberazione n. 23 del 29 settembre 2021, oltre a 100.000,00 di risorse premialità/ricollocazione, come da DGR 162/2019) con una dotazione residua pari a 199.657,16 euro rispetto all'importo liquidato (280.342,84 – 96% del concesso).
- TI 7.5.1 – l'aiuto concesso (2.800.455,94 euro) rappresenta il 138% dell'importo programmato (2.025.250,00 euro, di cui euro 440.000,00 per il Periodo di Transizione 2021-2022, come da Atto Integrativo Reg. UE 2020/2220 di cui alla deliberazione n. 23 del 29 settembre 2021). Con una dotazione che eccede di 452.438,70 euro rispetto all'importo liquidato (2.477.688,70 euro – 88% del concesso). La dotazione è stata aumentata per permettere la realizzazione degli interventi ritenuti strategici per la messa in sicurezza degli itinerari cicloturistici principali del territorio, a seguito dei tavoli di concertazione con i Comuni promossi dal GAL con la Provincia di Padova e il Parco Regionale dei Colli Euganei, che ha portato alla definizione di priorità di intervento sul tema.
- TI 7.6.1 – l'aiuto concesso (1.361.957,31 euro) rappresenta il 112% dell'importo programmato (1.219.956,16 euro, di cui euro 219.956,16 per il Periodo di Transizione 2021-2022, come da Atto Integrativo Reg. UE 2020/2220 di cui alla deliberazione n. 23 del 29 settembre 2021) con una dotazione che eccede di 106.371,79 euro rispetto all'importo liquidato (1.326.327,95 euro – 97% del concesso).
- TI 16.1.1 – l'aiuto concesso (47.710,00 euro) è pari all'95% di quello programmato (50.000,00 euro) con una dotazione residua pari a 7.492,84 euro rispetto all'importo liquidato (42.507,16 euro – 89% del concesso).
- TI 16.2.1 – l'aiuto concesso (527.498,72 euro) rappresenta il 119% dell'importo programmato (445.000,00 euro) con una dotazione che eccede di 70.604,12 euro rispetto all'importo liquidato (515.604,12 euro – 98% del concesso). La dotazione è stata aumentata al fine di finanziare le domande ammissibili del Bando Pubblico 16.2.1. approvato con delibera GAL Patavino n. 31 del 15 novembre 2017 – Decreto di finanziabilità di AVEPA n. 866 del 28 giugno 2018 – Delibera GAL Patavino di aumento dotazione n. 22 del 27 giugno 2018.



- TI 16.4.1 – l'aiuto concesso (35.000,00 euro) rappresenta il 17% di quello programmato (210.000,00 euro) con una dotazione residua pari a 175.000,00 euro. L'importo è stato interamente liquidato.
- TI 19.2.1x – l'aiuto concesso (489.120,00 euro) è pari al 101% di quello programmato (485.750,00 euro, di cui euro 110.000,00 per il Periodo di Transizione 2021-2022, come da Atto Integrativo Reg. UE 2020/2220 di cui alla deliberazione n. 23 del 29 settembre 2021) con una dotazione residua di 37.433,98 euro rispetto all'importo liquidato (448.316,02 euro – 92% del concesso).

Rispetto a quanto programmato dal Partenariato nel PSL si è registrato uno spostamento di alcune risorse inizialmente previste sugli investimenti legati all'**Ambito di Interesse 6 – Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio di energia)** che non hanno trovato riscontro nel territorio e hanno visto liquidati 479.005,66 €. La criticità è stata gestita concertando l'orientamento delle risorse verso altre tipologie di intervento afferenti all'**Ambito di Interesse 2 – Turismo Sostenibile** e all'**Ambito di Interesse 7 – Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali** per le quali il budget è stato aumentato. Per l'AI 2 l'importo liquidato è pari a 4.572.895,84 €, mentre per l'AI 7 l'importo liquidato ammonta a 2.595.662,81 €.

Per quanto riguarda i progetti chiave (che rientrano nei dati sopraindicati afferenti alla sottomisura 19.2):

- **Progetto Chiave PC 1 “Le nuove energie la nostra accoglienza”**: Per il tipo di intervento 16.1.1 finanziato nel 2018 e terminato nel 2019 la liquidazione del contributo ammonta 42.507,16 euro; per il bando pubblicato nel 2019 relativo al TI 4.1.1 non sono state presentate domande, e l'importo residuo pari a 50.000,00 euro è stato allocato in tipi di intervento più coerenti con il fabbisogno del territorio. Per il tipo di intervento 16.2.1 finanziato nel 2020 e terminato nel 2021, la liquidazione ammonta a 141.671,18 euro.

Complessivamente l'importo concesso 192.700,10 €, rispetto al programmato (245.000,00 euro) del progetto chiave è pari al 79% e l'importo liquidato (184.178,34 €), sul concesso è pari al 96%.

- **Progetto Chiave PC 2 “Rigenerare territori, coltivare innovazioni”**: Per il tipo di intervento 1.2.1 finanziato nel 2017 e terminato nel 2019 con la liquidazione del contributo per un importo di 14.824,00 euro. Il tipo di intervento 4.2.1 finanziato nel 2019 è terminato nel 2021 con la liquidazione del contributo per 60.000,00 euro. Il tipo di intervento 7.5.1 finanziato nel 2017 con un bando a Regia GAL è terminato nel 2018 con la liquidazione del contributo per un importo di 37.442,14 euro. Il tipo di intervento 16.2.1 finanziato nel 2018 è terminato nel 2020 con la liquidazione del contributo per un importo di 97.695,27 euro.

Complessivamente l'importo concesso 229.363,50 €, rispetto al programmato (272.187,00 euro) del progetto chiave è pari al 84% e l'importo liquidato (209.961,41 €), per cui il concesso è pari al 92%.

Complessivamente gli importi concessi per i PC sono pari a 422.063,60 € (82% dell'importo programmato) e gli importi liquidati sono pari a 394.139,75 € (93% dell'importo concesso).

Per quanto riguarda i Progetti di Cooperazione (Sottomisura 19.3) è stato concesso il 100% del contributo programmato:

Progetto di Cooperazione Interterritoriale Veneto Rurale

- assegnati al GAL 10.000,00 euro per attività di preparazione e realizzazione del progetto interamente liquidati.
- assegnato il contributo pari a 90.000,00 euro a seguito della pubblicazione bando Regia GAL relativo al TI 19.2.1.x con beneficiario predeterminato Comune di Arquà Petrarca.

L'importo programmato corrisponde all'importo concesso di 100.000 euro interamente liquidato, ovvero il 100%.

Progetto di Cooperazione Transnazionale He. A.R.T. Rural Art

- assegnati 10.000,00 euro per attività di preparazione e realizzazione del progetto di cui 9.850,56 liquidati.
- assegnato il contributo pari a 90.000,00 euro a seguito della pubblicazione bando Regia GAL relativo al TI 7.5.1 con beneficiari predeterminati Comune di Monselice, Este e Montagnana.

I comuni di Monselice e Montagnana hanno completato i loro interventi nel corso del 2022 e l'importo liquidato è pari a 61.648,70.

La domanda del comune di Este è decaduta e nel corso del 2022 è stato riaperto il bando con dotazione di 27.857,00 euro. La domanda di aiuto del comune di Este, nuovamente finanziata, si è conclusa con il saldo del



medesimo importo.

L'importo complessivamente liquidato è pari a 89.505,70 euro.

L'importo programmato corrisponde all'importo concesso di 100.000 euro di cui 99.356,26 sono stati liquidati, ovvero il 99,4%.

Complessivamente gli importi concessi per i progetti di cooperazione sono pari a 200.000,00 € (il 100% dell'importo programmato) e gli importi liquidati sono pari a 199.356,26 € (il 99,7% dell'importo concesso).

L'attuazione finanziaria del PSL ha rispettato le previsioni e nonostante alcune criticità e scostamenti, essi sono stati gestiti in modo che non influissero sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

QUADRO 6.1 - Risorse programmate
Dotazione PSL confermata e aggiornata al Reg. (UE) 2020/2220
DGR 1065/2021 e DDR 44/2021
 (importi in euro)

Tipo intervento 19.4.1		Tipo intervento 19.2.1		Tipo intervento 19.3.1	TOTALE PSL
Dotazione DGR 1547/2016	Dotazione Risorse Reg. (UE) 2020/2220	Dotazione DGR 162/2019 e DDR 58/2019	Dotazione Risorse Reg. (UE) 2020/2220	Dotazione DGR 162/2019 e DDR 58/2019	
965.556,00 €	269.676,45 €	6.347.042,00 €	1.639.956,16 €	200.000,00 €	9.422.230,61€

QUADRO 6.2 – Spesa nella Sottomisura 19.2.1 (per Misura e Tipo di intervento)

Tipo intervento cod.	Importo iniziale Programmato DGR 1547/2016 (€)	Importo premierità/ Riallocazione programmato	Importo Reg. (UE) 2020/2220 programmato	Totale programmato per Tipo di Intervento	Importo aiuti concessi netti (€)	Importo aiuti liquidati (€)
1.2.1	62.187,00			62.187,00	47.287,00	38.397,05
3.2.1	250.000,00		100.000,00	350.000,00	315.722,72	262.136,61
4.1.1	1.050.000,00		600.000,00	1.650.000,00	1.944.760,94	1.862.384,78
4.2.1	450.000,00			450.000,00	342.213,75	337.338,75
6.4.1	558.855,00			558.855,00	177.481,28	172.208,94
6.4.2	200.000,00	110.000,00	170.000,00	480.000,00	293.199,01	280.342,84
7.5.1	1.585.250,00		440.000,00	2.025.250,00	2.800.455,94	2.447.688,70
7.6.1	1.000.000,00		219.956,16	1.219.956,16	1.361.957,31	1.326.327,95
16.1.1	50.000,00			50.000,00	47.710,00	42.507,16
16.2.1	445.000,00			445.000,00	527.498,72	515.604,12
16.4.1	210.000,00			210.000,00	35.000,00	35.000,00
19.2.1.x	375.750,00		110.000,00	485.750,00	489.120,00	448.316,02
Totale	6.237.042,00	110.000,00	1.639.956,16	7.986.998,16	8.382.406,67	7.798.252,92

**QUADRO 6.3 – Spesa nei Progetti chiave**

Progetto chiave cod./titolo		Importo iniziale programmato (€)	Importo Reg. (UE) 2020/2220 programmato (€)	Importo totale per PC (€)	Importo aiuti concessi netti (€)	Importo aiuti liquidati (€)
PC1	LE NUOVE ENERGIE, LA NOSTRA ACCOGLIENZA	245.000,00	0	245.000,00	192.700,10	184.178,34
PC2	RIGENERARE TERRITORI, COLTIVARE INNOVAZIONI	272.187,00	0	272.187,00	229.363,50	209.961,41
Totale		517.187,00	0	517.187,00	422.063,60	394.139,75

QUADRO 6.4 – Spesa nella Sottomisura 19.3.1 (Progetti di Cooperazione)

Progetto cod. unico/titolo		Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
CII	Veneto Rurale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CT1	He.ART	100.000,00	100.000,00	99.356,26
Totale 19.3.1		200.000,00	200.000,00	199.356,26

**7. ATTIVITA' DI GESTIONE E ANIMAZIONE****7.1 Gestione attuativa**

L'attività svolta dalla Commissione tecnica GAL-AVEPA è stata fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del PSL. La collaborazione costruttiva che ha caratterizzato ogni riunione e interlocuzione ha consentito nel corso del tempo la valorizzazione della SSL del GAL sul territorio, con l'attenzione data per valutare le istanze presentate dai potenziali beneficiari e garantire l'adeguatezza degli investimenti rispetto alle opportunità rappresentate dal PSL.

La Commissione si è riunita per: verificare la conformità amministrativa e strategica e la fattibilità gestionale ed informatica delle proposte di bando per l'attuazione della Sottomisura 19.2 e della Sottomisura 19.3; approvare l'istruttoria delle domande di aiuto e le graduatorie relative ai bandi attuativi della Sottomisura 19.2 e della Sottomisura 19.3.

Nel corso del periodo di programmazione 2014-2022 la commissione GAL-AVEPA per la sottomisura 19.2 e 19.3 si è riunita 52 volte valutando 49 proposte di bando (46 proposte di bando sottomisura 19.2 e 3 proposte di bando sottomisura 19.3). Un bando, risultato non conforme, ha comportato una seconda presentazione della proposta di bando.

Le proposte di bando approvate che si sono trasformate in bandi definitivi sono state 48 (45 per la sottomisura 19.2 e 3 per la sottomisura 19.3). Dei 48 bandi pubblicati in 3 casi non è stata presentata alcuna domanda, per altri 3 le domande presentate sono risultate inammissibili (in totale 6 bandi non hanno finanziato alcuna domanda di aiuto), in funzione di ciò le graduatorie adottate da AVEPA sono state 42, di cui 39 sottomisura 19.2 e 3 per la sottomisura 19.3.

Le riunioni della Commissione sono state convocate da AVEPA e prevedevano una convocazione con apposito ordine del giorno, e sono state supportate dalla relativa documentazione e modulistica. Al termine di ogni Commissione è stato redatto un verbale, sottoscritto dai partecipanti.

Le tabelle seguenti riepilogano i lavori svolti, riportando i principali elementi identificativi. Si specifica che il termine "GR GAL" rappresenta il sistema informatico che consente lo scambio di documenti tra i vari soggetti coinvolti nelle attività della Commissione e il numero associato è il codice che identifica il bando trasmesso dal GAL.



Anno	N. GR.GAL	DATA GR.GAL	SEDE DI SVOLGIMENTO	TIPO ATTIVITÀ SVOLTA	TIPO DI INTERVENTO	FORMULA OPERATIVA	BANDO GAL		VERBALE	
							DELIBERA N.	DEL	N.	DEL
2017	15602	27/02/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	4.2.1	Bando Pubblico	9	12/04/2017	1	29/03/2017
2017	15604	27/02/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	1.2.1	Bando Pubblico	10	12/04/2017	1	29/03/2017
2017	15605	27/02/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	1.2.1	Bando Pubblico	11	12/04/2017	1	29/03/2017
2017	15606	27/02/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	16.1.1	Regia	12	12/04/2017	1	29/03/2017
2017	15876	30/03/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	4.1.1	Bando Pubblico	15	17/05/2017	2	28/04/2017
2017	15878	30/03/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	7.5.1	Bando Pubblico	17	17/05/2017	2	28/04/2017
2017	15879	30/03/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	7.6.1	Bando Pubblico	18	17/05/2017	2	28/04/2017
2017	15884	30/03/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	7.5.1	Regia	16	17/05/2017	2	28/04/2017
2017	15905	03/04/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	3.2.1	Bando Pubblico	14	17/05/2017	2	28/04/2017
2017	16124	27/04/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	16.4.1	Bando Pubblico	20	01/06/2017	3	26/05/2017
2017			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	7.5.1	Gestione Diretta	8	12/04/2017	4	19/07/2017
2017			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	1.2.1	Bando Pubblico	10	12/04/2017	4	19/07/2017
2017			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria	1.2.1	Bando Pubblico	11	12/04/2017	4	19/07/2017
2017			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	3.2.1	Bando pubblico	14	17/05/2017	5	08/09/2017
2017			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	16.1.1	Bando pubblico	12	12/04/2017	6	11/09/2017
2017			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	4.2.1	Bando pubblico	9	12/04/2017	7	28/09/2017
2017	17190	22/09/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	16.1.1	Regia	28	15/11/2017	8	26/10/2017
2017	17249	29/09/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	6.4.1	Bando pubblico	29	15/11/2017	8	26/10/2017
2017	17251	29/09/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	6.4.2	Bando pubblico	30	15/11/2017	8	26/10/2017
2017	17253	29/09/2017	Sede Sportello	esam e proposta di bando	16.2.1	Bando pubblico	31	15/11/2017	8	26/10/2017
2017			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	7.5.1	Regia	16	17/05/2017	9	07/11/2017
2017			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	4.1.1	Bando pubblico	15	17/05/2017	10	21/11/2017
2017			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	7.5.1	Bando pubblico	17	17/05/2017	10	21/11/2017
2017			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	7.6.1	Bando pubblico	18	17/05/2017	10	21/11/2017



Anno	N. GR GAL	DATA GR GAL	SEDE DI SVOLGIMENTO	TIPO ATTIVITÀ SVOLTA	TIPO DI INTERVENTO	FORMULA OPERATIVA	BANDO GAL		VERBALE	
							DELIBERA N.	DEL	N.	DEL
2018	18157	31/01/2018	Sede Sportello	esame proposta di bando	12.1	Bando pubblico	12	27/03/2018	11	02/03/2018
2018	18159	31/01/2018	Sede Sportello	esame proposta di bando	4.2.1	Bando pubblico	13	27/03/2018	11	02/03/2018
2018	18161	31/01/2018	Sede Sportello	esame proposta di bando	16.2.1	Bando pubblico	15	27/03/2018	11	02/03/2018
2018	18162	31/01/2018	Sede Sportello	esame proposta di bando	16.4.1	Bando pubblico	14	27/03/2018	11	02/03/2018
2018			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	16.1.1	Bando regia	28	15/11/2017	12	08/06/2018
2018			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	16.2.1	Bando pubblico	15	27/03/2018	12	08/06/2018
2018			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	6.4.1	Bando pubblico	29	15/11/2017	12	08/06/2018
2018	19585	29/06/2018	Sede Sportello	esame proposta di bando	3.2.1	Bando pubblico	30	05/09/2018	13	27/07/2018
2018	19586	29/06/2018	Sede Sportello	esame proposta di bando	4.1.1	Bando pubblico	31	05/09/2018	13	27/07/2018
2018	19610	03/07/2018	Sede Sportello	esame proposta di bando	7.5.1	Bando pubblico	32	05/09/2018	13	27/07/2018
2018			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	16.4.1	Bando pubblico	14	27/03/2018	13	27/07/2018
2018			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	12.1	Bando pubblico	12	27/03/2018	14	02/08/2018
2018	20025	05/09/2018	Sede Sportello	esame proposta di bando	19.2.1X	Bando gestione diretta	38	09/10/2018	15	05/10/2018
2018			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	16.2.1	Bando pubblico	15	27/03/2018	15	05/10/2018
2018			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	4.2.1	Bando pubblico	13	27/03/2018	15	05/10/2018
2018			Sede Sportello	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	19.2.1x	Bando gestione diretta	38	09/10/2018	16	12/12/2018



GR GAL	DATA GR GAL	TIPO ATTIVITA' COMMISSIONE	TIPO DI INTERVENTO	FORMULA OPERATIVA	BANDO GAL /Delibera		VERBALE		N. SEDUTE COMMISSIONE
					n.	del	n.	del	
		istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	3.2.1	Bando pubblico	30	05/09/2018	17	09/01/2019	1
		istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	3.2.1	Bando pubblico	30	05/09/2018	18	25/01/2019	2
21215	29/01/2019	esame proposta di bando	4.2.1	Bando pubblico	10	26/03/2019	19	27/02/2019	3
21204	29/01/2019	esame proposta di bando	16.4.1	Bando pubblico	11	26/03/2019	19	27/02/2019	
		istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	4.1.1	Bando pubblico	31	05/09/2018	20	11/03/2019	4
21629	11/03/2019	esame proposta di bando	16.2.1	Bando pubblico	22	09/04/2019	21	09/04/2019	5
		istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	7.5.1	Bando pubblico	32	05/09/2018	21	09/04/2019	
21811	28/03/2019	esame proposta di bando	4.1.1	Bando pubblico	23	12/06/2019	22	02/05/2019	6
21837	29/03/2019	esame proposta di bando	6.4.2	Bando pubblico	24	12/06/2019	22	02/05/2019	
21838	29/03/2019	esame proposta di bando	19.2.1 x	Bando a Regia GAL			22	02/05/2019	
21839	29/03/2019	esame proposta di bando	7.5.1	Bando a Regia GAL			22	02/05/2019	
22367	27/05/2019	esame proposta di bando	7.5.1	Bando pubblico	27	29/07/2019	23	27/06/2019	7
22796	28/06/2019	esame proposta di bando	7.5.1.	Bando a Regia GAL	31	29/07/2019	24	26/07/2019	8
22795	28/06/2019	esame proposta di bando	19.2.1.x	Bando a Regia GAL	32	29/07/2019	24	26/07/2019	
		istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	16.4.1.	Bando pubblico	11	26/03/2019	24	26/07/2019	9
23051	12/08/2019	esame proposta di bando	16.2.1.	Bando pubblico	37	15/10/2019	25	11/09/2019	
23263	28/08/2019	esame proposta di bando	19.2.1.x	Bando pubblico	38	15/10/2019	26	02/10/2019	10
		istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	4.2.1	Bando pubblico	10	26/03/2019	26	02/10/2019	
		istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	19.2.1x	Bando Pubblico	32	29/07/2019	27	28/11/2019	11

GR GAL	DATA GR GAL	TIPO ATTIVITA' COMMISSIONE	TIPO INTERVENTO	FORMULA OPERATIVA	DELIBERA GAL N.	VERBALE COMMISSIONE N.	NUMERO SEDUTE
23051	29/07/2019	istruttoria e formazione della graduatoria	16.2.1	BANDO PUBBLICO	37 DEL 15/10/2019	28 DEL 30/01/2020	1
21837	29/03/2019	istruttoria e formazione della graduatoria	6.4.2	BANDO PUBBLICO	24 DEL 12/06/2019	28 DEL 30/01/2020	
22367	27/05/2019	istruttoria e formazione della graduatoria	7.5.1	BANDO PUBBLICO	27 DEL 29/07/2019	28 DEL 30/01/2020	
22796	28/06/2019	istruttoria e formazione della graduatoria	7.5.1	BANDO A REGIA	31 DEL 29/07/2019	28 DEL 30/01/2020	
23263	28/08/2019	istruttoria e formazione della graduatoria	19.2.1 X	BANDO PUBBLICO	38 DEL 15/10/2019	29 DEL 20/02/2020	1
24457	20/01/2020	esame proposta di bando	6.4.2	BANDO PUBBLICO	3 DEL 27/02/2020	29 DEL 20/02/2020	
24583	31/01/2020	esame proposta di bando	16.2.1	BANDO PUBBLICO	2 DEL 27/02/2020	29 DEL 20/02/2020	1
24846	28/02/2020	esame proposta di bando	7.5.1	BANDO PUBBLICO	6 DEL 19/05/2020	30 DEL 30/03/2020	
24583	31/01/2020	istruttoria e formazione della graduatoria	16.2.1	BANDO PUBBLICO	2 DEL 27/02/2020	31 DEL 06/08/2020	1
24457	20/01/2020	istruttoria e formazione della graduatoria	6.4.2	BANDO PUBBLICO	3 DEL 27/02/2020	31 DEL 06/08/2020	
24457	20/01/2020	istruttoria e formazione della graduatoria	6.4.2	BANDO PUBBLICO	3 DEL 27/02/2020	32 DEL 09/09/2020	1
26511	28/08/2020	esame proposta di bando	19.2.1 X	BANDO GESTIONE DIRETTA	12 DEL 16/11/2020	33 DEL 28/09/2020	1



N. PROGR.	DATA	SEDE DI SVOLGIMENTO	TIPO ATTIVITÀ SVOLTA	TIPO DI INTERVENTO	FORMULA OPERATIVA	BANDO GAL*		VERBALE		NUMERO SEDUTE
						N.	DEL	N.	DEL	
	27/01/2021	video-conferenza dalle rispettive sedi	istruttoria e formazione graduatori	7.5.1	Bando Pubblico	6	19/05/2020	34	09/02/2021	2
	18/02/2021	video-conferenza dalle rispettive sedi	esame proposta di bando	1.2.1	Bando Pubblico		29/01/2021	35	26/02/2021	2
	17/03/2021	video-conferenza dalle rispettive sedi	istruttoria e formazione graduatori	19.2.1.X	Gestione Diretta	12	16/11/2020	36	23/03/2021	1
28359		video-conferenza dalle rispettive sedi	esame proposta di bando	7.5.1	Bando Pubblico			37	29/04/2021	1
27724	16/06/2021	video-conferenza dalle rispettive sedi	istruttoria e formazione graduatori	1.2.1	Bando Pubblico	4	26/02/2021	38	16/06/2021	1
	27/10/2021	video-conferenza dalle rispettive sedi	istruttoria e formazione graduatori	7.5.1	Bando Pubblico	8	06/05/2021	39	27/10/2021	1
30077		video-conferenza dalle rispettive sedi	esame proposta di bando	3.2.1	Bando Pubblico			40	22/12/2021	1
30078		video-conferenza dalle rispettive sedi	esame proposta di bando	6.4.2	Bando pubblico			40	22/12/2021	
30079		video-conferenza dalle rispettive sedi	esame proposta di bando	7.5.1	Bando pubblico			40	22/12/2021	
30080		video-conferenza dalle rispettive sedi	esame proposta di bando	7.6.1	Bando pubblico			40	22/12/2021	



N. GF GAL	DATA GR GAL	SEDE DI SVOLGIMENTO	TIPO ATTIVITÀ SVOLTA	TIPO DI INTERVENTO	FORMULA OPERATIVA	BANDO GAL		VERBALE		NUMERO SEDUTE
						DELIBERAZIONE	DEL	N.	DEL	
30601	31/01/2022	video-conferenza dalle rispettive sedi	esame proposta di bando	19.2.1.x	Gestione diretta	12	10/03/2022	41	01/03/2022	1
30613	31/01/2022	video-conferenza dalle rispettive sedi	esame proposta di bando	19.2.1.x	Bando Pubblico	11	10/03/2022			
30077	19/11/2021	video-conferenza dalle rispettive sedi	istruttoria e formazione graduatoria domande di	3.2.1	Bando Pubblico	1	14/01/2022	42	19/05/2022	1
31489	30/05/2022	video-conferenza dalle rispettive sedi	esame proposta di bando	4.1.1	Bando Pubblico	21	06/07/2022	44	01/07/2022	1
30601	31/01/2022	video-conferenza dalle rispettive sedi	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	19.2.1.x	Gestione diretta	12	10/03/2022	43	01/07/2022	
30078	19/11/2021	video-conferenza dalle rispettive sedi	esame proposta di bando	6.4.2	Bando Pubblico	2	14/01/2022	45	13/07/2022	1
30079	19/11/2021	video-conferenza dalle rispettive sedi	istruttoria e formazione graduatoria domande di	7.5.1	Bando Pubblico	3	14/01/2022	46	04/08/2022	1
30080	19/11/2021	video-conferenza dalle rispettive sedi	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	7.6.1	Bando Pubblico	4	14/01/2022			
30613	31/01/2022	video-conferenza dalle rispettive sedi	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	19.2.1.x	Bando Pubblico	11	10/03/2022	47	01/09/2022	1
32225	03/10/2022	video-conferenza dalle rispettive sedi	esame proposta di bando	7.5.1	Bando a Regia	31	07/11/2022	48	28/10/2022	1
32738	14/12/2022	video-conferenza dalle rispettive sedi	esame proposta di bando	7.6.1	Bando Pubblico	38	20/12/2022	49	20/12/2022	1

N. GR GAL	DATA GR GAL	SEDE DI SVOLGIMENTO	TIPO ATTIVITÀ SVOLTA	TIPO DI INTERVENTO	FORMULA OPERATIVA	BANDO GAL		VERBALE		NUMERO SEDUTE
						DELIBERAZIONE	DEL	N.	DEL	
31489	30/05/2022	video-conferenza dalle rispettive sedi	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	4.1.1	Bando Pubblico	21	06/07/2022	50	10/01/2023	1
32225	03/10/2022	video-conferenza dalle rispettive sedi	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	7.5.1	Bando a Regia	31	07/11/2022	51	06/02/2023	1
32738	14/12/2022	video-conferenza dalle rispettive sedi	istruttoria e formazione graduatoria domande di aiuto	7.6.1	Bando Pubblico	38	20/12/2022	52	16/06/2023	1

7.2 Attività di informazione e animazione

L'attività di informazione e animazione attuate dal GAL sono state strettamente correlate nel corso della programmazione e hanno raggiunto i seguenti obiettivi:

La comunicazione, sviluppata a seconda di target comunicativi, è stata rivolta a beneficiari delle politiche di sviluppo; alla popolazione locale; ai partner/soci; ai media locali e alle istituzioni locali.

L'informazione è stata orientata all'aggiornamento circa lo stato di avanzamento del PSL e alla condivisione dei contenuti e delle attività del GAL.

La promozione dell'attività del GAL e del PSL è stata orientata a valorizzare opportunità, interventi e risultati



significativi e rappresentativi dello sviluppo locale del territorio.

In linea generale la comunicazione nel corso della programmazione ha subito variazioni anche visti i continui aggiornamenti dei canali utili a raggiungere gli interessati come: il sito web, la newsletter e i social media.

Si è quindi progressivamente abbandonato l'uso di materiali stampati a favore di iniziative digitali come grafiche e video divulgativi. In tal senso nel corso del 2022 sono stati attivati anche il profilo Instagram, LinkedIn, la pagina Google my Business, oltre che all'aggregatore di link sul sito linktree.

Con i vari progetti finanziati, si è inoltre implementato tramite un progetto a gestione diretta GAL un sistema di prenotazione delle visite guidate, un virtual tour a 360° di tutti i comuni dell'ATD e il sito interattivo del turismo scolastico esperienziale Pechéte. Quanto realizzato dal progetto è disponibile al link <https://www.galpatavino.it/daicollialladige/>. L'importanza dell'iniziativa, che aveva obiettivi specifici, ha consentito in modo indiretto di veicolare l'azione del GAL anche verso target che non avrebbero altrimenti posto attenzione al GAL. Ciò ha ampliato il target d'utenza rispetto alle attività del PSL.

Di seguito una sintesi delle più significative realizzate nell'ambito dell'azione di animazione e informazione:

-Attività di informazione istituzionale: tramite la pubblicazione sul BURV e/o sezione "Amministrazione trasparente" di 119 avvisi.

- Campagne pubblicitarie: Il GAL ha promosso alcune sponsorizzazioni sui profili social. Si segnala la campagna pubblicitaria con un articolo redazionale pubblicato su "Il Mattino di Padova" e diffuso a mezzo stampa, sui canali digitali e sponsorizzato sul profilo Facebook della stessa testata, dal titolo: "GAL Patavino, programmare insieme lo sviluppo locale sostenibile dai Colli all'Adige – Un bilancio delle attività e dei progetti portati a termine nella programmazione 2014-2022 e gli impatti sul territorio". Tale iniziativa ha valorizzato l'attività svolta sul territorio, ponendo contestualmente uno sguardo agli obiettivi della Programmazione LEADER 2023-2027.

- Ufficio stampa: gli articoli con oggetto "GAL Patavino" e le attività inerenti il PSL 2014-2022 censiti sono 464, mentre i servizi televisivi e radiofonici sono 2 (<https://www.galpatavino.it/rassegna-stampa/>)

-Materiale, documenti e prodotti informativi: Nell'arco della programmazione sono stati realizzati in totale 14762 copie di materiali informativi. Sono inoltre stati realizzati numerosi video, e un pod cast dedicato al rapporto annuale, per incrementare la diffusione del documento <https://www.galpatavino.it/wp-content/uploads/2023/03/GAL-2023.mp3>

- Help desk: L'ufficio del GAL ha garantito l'apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00; in media 1785 ore all'anno. Durante tale periodo sono stati raccolti in tutto 2 reclami.

- La Carta dei Servizi del GAL Patavino è finalizzata ad attivare un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività. Nelle varie edizioni, i dati raccolti con la Carta dei servizi hanno evidenziato il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi realizzati.

Nel sito web del GAL in calce alla home l'utente può accedere direttamente ad un modulo dedicato per l'invio della segnalazione. <https://www.galpatavino.it/segnalazioni/>.

- Web, social e multimedia: il sito del GAL patavino (<https://www.galpatavino.it>) è il principale canale di diffusione delle informazioni legate alla SSL. Il tracciamento delle visite nel corso della programmazione ha subito delle variazioni a causa degli aggiornamenti normativi e dei vari applicativi disponibili. Pertanto, i dati sono difficilmente confrontabili pur registrando una tendenza crescente e con mediamente 30.000 visualizzazioni all'anno e un picco di 69.063 visualizzazioni nel corso del 2024.



- La pagina **Facebook** attiva fin dall'inizio della programmazione raggiunto nel 2024 n. 3483 "mi piace" con 4.103 followers

- Il profilo **Instagram** aperto nel corso del 2022 conta ad oggi 535 follower.

- Il canale **YouTube**: le visualizzazioni sono state oltre 20.000, ovvero circa 2300 visualizzazioni all'anno (<https://www.youtube.com/channel/UC3PoFYu4XJ3rSk2L21hLwmA>).

- Newsletter

Le newsletter inviate nel in totale sono state 157 che sono state recapitate ai 1342 utenti attualmente iscritti e sono consultabili al link <https://www.galpatavino.it/rassegna-stampa/>

Per quanto concerne le attività di animazione, si segnala il sempre ampio coinvolgimento del partenariato per condividere le scelte strategiche e raccogliere le buone pratiche attuate.

Sono stati realizzati una decina di eventi pubblici e i vari incontri hanno visto una partecipazione stimata di circa 2.000 presenze. Inoltre, il GAL ha partecipato a oltre 20 iniziative organizzate da soggetti diversi a cui hanno partecipato oltre 2500 interessati.

Per i beneficiari, potenziali beneficiari e portatori di interessi sono stati organizzati nel corso della programmazione oltre 700 iniziative.



8. MONITORAGGIO

Come da capitolo 10 del PSL, il sistema di monitoraggio si è basato sull'esame costante delle informazioni e sull'inventario sistematico delle attività finanziate e delle relative risorse.

È stato continuamente aggiornato e implementato il foglio Excel di monitoraggio, che il GAL compila adottando quale unità di rilevazione le singole attività/operazioni, come unità elementari, rappresentate dai singoli progetti in relazione ai seguenti dati:

- dati amministrativi relativi alla domanda di contributo e agli atti inerenti (identificazione della domanda e del beneficiario, estremi bando/bando a regia GAL/manifestazione di riferimento, approvazioni, punteggi, revoche, rinunce, etc.);
- dati finanziari relativi della domanda (contributo richiesto, costo ammesso, contributo concesso, importi revocati/oggetto di rinuncia);
- domande di pagamento ed erogazioni di anticipo, acconto e saldo, oltre ai riferimenti ai relativi atti

Nello specifico, il GAL ha compilato il file ogni qual volta vi sia stato un avanzamento nell'attuazione del PSL o un aggiornamento circa una domanda di aiuto. Tale aggiornamento è avvenuto: in base alle attività in cui il GAL è direttamente coinvolto (es. pubblicazione di un bando; assegnazione delle risorse etc.); in base alla visualizzazione degli aggiornamenti disponibili sul gestionale di AVEPA che avviene a seguito di una pianificazione interna); a seguito di atti di AVEPA (es. revoca parziale, comunicazioni etc.).

Nel dettaglio di seguita vengono illustrati i campi compilati dal GAL:

1. Atti GAL e AVEPA e tempistiche pubblicazione bando

N. bandi	Delib. Cda	N. Bando	Pubblicazione bando BURV	Scadenza Bando	DECRETO AVEPA Finanziabilità
----------	------------	----------	--------------------------	----------------	------------------------------

2. Dettagli domanda di aiuto

Protocollate	Ricevibili	Non Ricevibili	Rinunciate	Ammesse	Non Ammesse	Finanziate	Non Finanziate	Decadute
--------------	------------	----------------	------------	---------	-------------	------------	----------------	----------

3. Collegamento alla Strategia di Sviluppo Locale

Ambito Interesse	Obiettivo Specifico	FA secondaria	Progetto Chiave
------------------	---------------------	---------------	-----------------

4. Tipo Intervento e dati anagrafici del beneficiario

Intervento	Modalità operativa	ID DOMANDA	Ragione Sociale Beneficiario	Indirizzo	Comune Intervento	Area B o C
------------	--------------------	------------	------------------------------	-----------	-------------------	------------

5. Descrizione intervento, esiti del monitoraggio, telefonico dei singoli beneficiari (nel 2020, in aggiunta alle dinamiche ordinarie, l'intervento del GAL è stato caratterizzato dalla straordinarietà della situazione pandemica, per cui particolare attenzione è stata rivolta agli interventi in scadenza per capire eventuali problematiche dovute all'emergenza sanitaria).

Recapiti Referenti	Note monitoraggio telefonico	Pubblicazione BURV decreto Finanziabilità	Termini realizzazione Intervento	Descrizione Interventi
--------------------	------------------------------	---	----------------------------------	------------------------



6. Capacità di spesa ed esecuzione finanziaria

Dotazione finanziaria definitiva bando	Importo Aumentato	bando originale	Aumento dotazione?	Spese Richiesta	Contributo Richiesto	Spesa Ammessa	Contributo concesso	Contributo rideterminato	(A) Anticipo richiesto	(B) 1° Acconto richiesto	(C) Saldo richiesto	(A+ B+C) Tot Contrib. Richiesto	Contr. Liquidato anticipo+acconto+saldo
--	-------------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------------	---

7. Residui impegnati e da impegnare

Residui bando originario	Residui da importo rideterminato	Economie su domande chiuse	Importo aiuti revocati	riutilizzati Residui da bando	riutilizzati Residui da importo rideterminato	riutilizzati Economie su domande chiuse	riutilizzati Importo aiuti revocati	Residui da bando disponibili	Residui da importo rideterminato disponibili	Economie su domande chiuse disponibili	Importo aiuti revocati disponibili
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------------	---	---	-------------------------------------	------------------------------	--	--	------------------------------------

Grazie all'attività di monitoraggio sopra descritta, il GAL dispone di dati di sintesi che consentono di conoscere lo stato di avanzamento nella realizzazione della strategia di sviluppo locale.

Nello specifico, in relazione agli Indicatori Procedurali al 31 Dicembre 2024, di seguito si riportano i dati principali:

Indicatori	Dal 2016 al 2024
Bandi Pubblicati	45
Domande di aiuto protocollate	215
Domande di aiuto ammissibili	173
Domande di aiuto finanziate	169
Domande di Saldo	158
Domande di aiuto decadute	11

- il dato relativo alle domande di aiuto presentate (nell'ambito della sottomisura 19.2) considera le domande presentate e la cui istruttoria si è conclusa entro il 31 Dicembre 2024.

- le domande di aiuto decadute (successivamente al decreto di finanziabilità) sono 11

Indicatori Finanziari al 31 dicembre 2024

	Spesa Programmata PSL (comprensiva di premialità e risorse aggiuntive)	Spesa Ammessa (al netto delle revoche)	%	Contributo liquidato	%
19.2	7.986.998,16	8.382.406,67	105	7.800.985,45	93
di cui PC1	245.000,00	192.700,10	79	184.178,34	96
di cui PC2	272.187,00	229.363,50	84	209.961,41	92
19.3	200.000,00	200.000,00	100	199.850,56	99,9

- La spesa programmata indicata è comprensiva della premialità (110.000 euro) assegnata da Regione Veneto nel 2019 e delle risorse aggiuntive Reg (UE) 2020/2220 (1.639.956,16 euro)

- La spesa ammessa e il contributo concesso sono al netto delle domande decadute/rinunciate e sono n. 3 domande TI 4.1.1; n. 1 domanda TI 4.2.1; n. 2 domande TI 6.4.1; n. 1 domanda TI 7.6.1; n. 1 domanda 16.4.1

- La spesa programmata relativa alla sottomisura 19.3 è stata completamente attivata nel 2019, le istruttorie per la concessione del contributo relative alle azioni afferenti alle attività comuni si sono concluse a Febbraio 2020. Nel 2022 fa eccezione la problematica connessa al Comune di Este, beneficiario di un intervento a regia per il Tipo di Operazione 7.5.1 nell'ambito del progetto di cooperazione 19.3 He ART, per cui è stato necessario riattivare l'istruttoria. Tale intervento si è concluso nel 2023.

Il monitoraggio si completa con l'attività di confronto del dato di attuazione del PSL con gli indicatori previsti dal PSL, sulla base dell'attività di verifica del GAL tra gli obiettivi specifici compilati per ciascuna domanda di aiuto finanziata e la conseguente assegnazione del relativo indicatore in occasione degli stati di avanzamento della domanda. Tra le attività di riferimento per il monitoraggio, si segnala inoltre che il GAL ha predisposto, in fase di avvio dell'implementazione del PSL, un cronoprogramma pluriennale quale riferimento per la gestione delle tempistiche attuative del PSL.

Svolgendo un'azione di monitoraggio circa la conferma o la variazione rispetto alle previsioni temporali inserite nel cronoprogramma annuale, il GAL si è attivato per risolvere tempestivamente le criticità del caso.



Il monitoraggio del PSL rispetto alla programmazione è sempre stato pienamente inserito nell'attività di condivisione con i soci, il partenariato, il territorio.

Dati gli strumenti citati sopra, il GAL ha condiviso l'azione di monitoraggio a diversi livelli, e ciò in funzione di:

- consolidare le dinamiche positive: soprattutto in relazione alla capacità di investimento e gestione del territorio di progetti sviluppati secondo priorità condivise e in aggregazione;
- adottare eventuali modifiche di adeguamento degli interventi che non hanno ottenuto prestazioni secondo previsioni;
- attivare azioni sinergiche (es. organizzare tavoli di lavoro su esigenze specifiche, condividere attività di monitoraggio delle imprese beneficiarie in sinergia con le associazioni di categoria di cui sono socie, etc.);
- proseguire l'azione di concertazione verso la nuova strategia di sviluppo 2023-2027.

I livelli di condivisione dell'azione e dei risultati di monitoraggio sono stati diversi:

- livello Consiglio di Amministrazione: ogni stato di avanzamento o necessità emersa in conseguenza al monitoraggio e alla valutazione vengono trattati nelle relative sedute del Consiglio (con il supporto di slides specifiche esplicative e documentazione a supporto);
- livello Soci: i dati sullo stato di avanzamento della strategia e relativa valutazione vengono condivisi con i Soci in occasione delle Assemblee Ordinarie (con il supporto di specifiche slides esplicative). È sempre lasciato spazio per il confronto e per gli approfondimenti;
- livello partenariato - Tavoli permanenti di Concertazione: i Tavoli Permanenti di Concertazione previsti dal PSL sono strumenti decisionali utilizzati di frequente dal GAL. In questa fase di attuazione, sono coinvolti in modo specifico i Tavoli di Concertazione previsti (con il supporto di slide esplicative). In queste sedi, oltre ai dati di monitoraggio per l'avanzamento fisico e finanziario del PSL, si rinnovano gli interventi previsti dal PSL, le tempistiche del cronoprogramma (pluriennale e annuale) ed eventuali opportunità di adeguamento alla situazione socioeconomica attuale;
- livello beneficiari e portatori di interessi: l'attività di monitoraggio viene resa disponibile al pubblico in diverse modalità e con elaborazioni ad hoc dei dati (funzionali alla migliore comprensione per i non addetti ai lavori);
- i decreti di finanziabilità delle domande di aiuto sono pubblicati all'interno della sezione bandi del sito web del GAL <https://www.galpatavino.it/graduatorie/>;
- in occasione delle conferenze stampa di presentazione delle domande finanziate, nel caso di bandi particolarmente partecipati, viene reso pubblico un documento riepilogativo di dettaglio che descrive i beneficiari, il progetto, la spesa e il contributo assegnato [https://www.galpatavino.it/il-gal-patavino-finanzia-le-imprese-e-la-promozione-di-prodotti-di-qualita](https://www.galpatavino.it/il-gal-patavino-finanzia-le-imprese-e-la-promozione-di-prodotti-di-qualita;);
- lo stato di avanzamento trimestrale della spesa è consultabile nella pagina dedicata del sito web del GAL <https://www.galpatavino.it/leader-2014-2020/monitoraggio/>;
- nella sezione del sito web del GAL dedicata al monitoraggio, è stato pubblicato il Piano di Autovalutazione, con i risultati raggiunti dal PSL 2014-2022. Il documento è disponibile al link <https://www.galpatavino.it/leader-2014-2020/monitoraggio/>.



9. VALUTAZIONE

Gli indicatori utilizzati per monitorare l'implementazione del PSL hanno costituito la base per l'attività di valutazione, che ha esaminato l'avanzamento delle attività rispetto agli obiettivi previsti, attraverso gli indicatori di risultato e di impatto definiti nelle singole operazioni come di seguito descritti:

1. migliorare la realizzazione e la revisione del PSL. La rilevazione costante degli indicatori di attuazione e la raccolta di ulteriori dati statistici specifici sul territorio di riferimento hanno permesso di rafforzare indirettamente la valutabilità del PSL, fornendo preziose informazioni sull'avanzamento dell'attuazione della strategia. Il sistema di monitoraggio ha consentito di migliorare la capacità del GAL di seguire l'intero iter attuativo dei singoli progetti, tracciando gli atti amministrativi ed i processi di rendicontazione. In termini di valutazioni intermedie del PSL, il GAL valuta regolarmente lo stato di attuazione e procede con le scelte in relazione all'implementazione e all'eventuale revisione. Per questa particolare fase, il supporto dell'Autorità di Gestione e di AVEPA è stato determinante per consentire di mantenere attive sul territorio alcune risorse per le quali si erano rivelate criticità attuative.

2. ha permesso di rispondere alle domande circa lo sviluppo territoriale e i cambiamenti connessi, con aggiornamenti sullo stato di avanzamento fisico di "cosa è stato realizzato e con quali risultati": in particolare, gli indicatori rimandano a un territorio dove il turismo sostenibile e la filiera dell'energia rinnovabile sono stati migliorati.

3. ha permesso di incrementare la capacità del territorio in tema di gestione dei fondi europei e di altre risorse impiegate per perseguire uno sviluppo locale equilibrato.

La valutazione fa emergere anche i seguenti aspetti, evidenziati nel PSL del GAL al relativo capitolo:

- capacità di impegno: il rapporto fra impegni giuridicamente vincolanti e spesa programmata conferma un buon livello di capacità di impegno delle risorse previste dal PSL;
- capacità di spesa (o anche efficienza realizzativa media): il rapporto fra i pagamenti certificati e la spesa programmata conferma la capacità di spesa rispetto allo stato di avanzamento del PSL;
- capacità di esecuzione finanziaria (o capacità di attuazione): il rapporto fra i pagamenti e gli impegni previsti presenta un'ottima percentuale di realizzazione.

Con specifico riferimento agli indicatori procedurali, la valutazione "quantitativa" dell'efficienza, prevista dal PSL del GAL, consente di evidenziare i seguenti aspetti:

- capacità progettuale: dal rapporto fra domande finanziate e domande protocollate, emerge una percentuale del 79%;
- capacità decisionale: dal rapporto fra risorse impegnate (sotto misure 19.2 e 19.3) e risorse disponibili, emerge una percentuale del 105% (contributi concessi al netto delle revoche e delle decadenze);
- finanziamento: rapporto tra i progetti ammessi a beneficio e quelli valutati finanziabili emerge una percentuale di 98%;
- riuscita attuativa: rapporto fra progetti conclusi e progetti approvati, emerge una percentuale del 93%;
- mortalità dei progetti finanziati: rapporto fra progetti non realizzati per revoca o rinuncia successiva alla finanziabilità e progetti approvati, emerge una percentuale del 7%.

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 22 del 22 Dicembre 2020 ha approvato "Piano di Autovalutazione PSL 2014-2020 e linee guida attuative".

Sulla base della strategia, il GAL ha identificato apposite domande, articolate in base all'ambito strategico e raccomandato:

Valutazione Strategica



Tem/AI	Domande di valutazione
AI2	In che misura e con quali modalità gli interventi dei PSL hanno sostenuto lo sviluppo del turismo sostenibile?
AI6	In che misura e con quali modalità gli interventi dei PSL hanno sostenuto lo sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile?
AI 7	In che misura e con quali modalità gli interventi dei PSL hanno sostenuto lo sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali?
Processo di attuazione della SSL	I dispositivi di attuazione e l'azione del GAL hanno consentito la realizzazione della Strategia di Sviluppo locale?
Effetti della SSL	Gli interventi del PSL sono stati in grado di promuovere lo sviluppo locale?

Valutazione Raccomandata

Tem	Domande di valutazione
Risultati dell'attività del GAL – Efficacia dell'azione del GAL in termini di animazione, comunicazione e trasparenza	L'attività di animazione del territorio effettuata dal GAL è risultata efficace?
Valore aggiunto – progetti chiave	In che misura e con quali modalità i progetti chiave rappresentano un valore aggiunto al raggiungimento degli obiettivi della SSL?
Governance - Consolidamento/rafforzamento del ruolo del GAL nel contesto istituzionale locale (pubblico e privato)	La fiducia e l'accreditamento del GAL si sono rafforzati nel corso dell'attuazione di LEADER?
Potenziamento dei risultati - Innovazione	In che misura le SSL hanno favorito la realizzazione di iniziative innovative nel territorio?

Per rispondere alle domande sopra dettagliate sono stati individuati 22 criteri e 38 indicatori.

Il Piano di autovalutazione è consultabile integralmente nell'apposita sezione dove sono presenti anche i documenti relativi all'attività di valutazione: <https://www.galpatavino.it/leader-2014-2020/monitoraggio/>
 Gli aiuti concessi superano l'importo programmato se non si tiene conto di rideterminazioni, rinunce e domande decadute. Nondimeno, appare evidente la risposta positiva del territorio nella quasi totalità delle tipologie di intervento. Viceversa, per determinate tipologie di intervento si segnala una distanza evidente rispetto a quanto programmato, che si collega con le mutate esigenze del territorio che sono state gestite apportando opportune modifiche al piano stesso.

Nel complesso, l'attuazione del PSL 2014-2022 ha conseguito risultati tangibili per il territorio che espliciteranno i propri effetti anche negli anni a venire. Ciò si evince dalla valutazione finanziaria e realizzativa.

In relazione agli elementi che non risultano rispondenti alla previsione di programmazione, il GAL ha ottimizzato le criticità integrandole nel dialogo svolto nel 2023 con il partenariato verso la programmazione 2023-2027. Tra le criticità emerse dal GAL Patavino in fase attuativa del PSL, infatti, è stata segnalata la difficoltà emersa nell'ambito dello strumento attuativo "Progetti Chiave", dove le aspettative sollecitate durante la concertazione per il PSL 2014-2022 (in particolare sul Tipo di Intervento 16.1.1) si basavano su equivoci di ammissibilità delle



spese. La fase di concertazione è stata quindi integrata con un'azione di restituzione degli esiti della valutazione sul PSL 2014-2022 e con una particolare attenzione al rinnovare ad ogni incontro le concrete opportunità di investimento fornite dalle misure del FEASR in Regione del Veneto.

Altro aspetto da non trascurare è la valutazione sulle tempistiche attuative, dal processo di definizione del bando alla rendicontazione dei beneficiari assegnatari. Questo aspetto è stato spesso poco considerato perché articolato sull'azione di soggetti con competenze eterogenee; le tempistiche, tuttavia, sono un elemento valutativo da considerare con attenzione anche per identificare iter amministrativi più efficaci e prestanti.