

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE

“DaiColliall’Adige – Next Generation. Vivi lavora e sogna da LEADER”

INFORMATIVA SUL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

DELL’ATTUAZIONE DEL PSL 2023 – 2027


ANNO 2024

AVANZAMENTO FISICO:

INDICATORE	DAL 2024
BANDI PUBBLICATI	8
DOMANDE DI AIUTO PROTOCOLLATE	30
DOMANDE DI AIUTO RICEVIBILI	30
DOMANDE DI AIUTO AMMESSE	4
DOMANDE DI AIUTO NON AMMESSE	0
DOMANDE DI AIUTO FINANZIATE	4
DOMANDE DI AIUTO NON FINANZIATE	0
DOMANDE DI AIUTO RINUNCIATE	0
DOMANDE DI AIUTO DECADUTE	0
DOMANDE DI SALDO	0


INDICATORE	DATO AL 2024
COMMISSIONI GAL AVEPA	5
DECRETI DI FINANZIABILITÀ	2

AVANZAMENTO FISICO




	BANDI PUBBLICATI	DOMANDE DI AIUTO PROTOCOLLATE	DOMANDE DI AIUTO FINANZIATE	DECRETI DI FINANZIABILITÀ
n.	8	30	4	2

Domande finanziate




AVANZAMENTO FINANZIARIO:


AVANZAMENTO SPESA	IMPORTO PROGRAMMA TO	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCESSO	% AMMESSO SU PROGRAMMATO	CONTIBUTO LIQUIDATO	% LIQUIDATO SU AMMESSO
SRG06 AZ. A	3.940.000 €	132.000 €	132.000 €	3%	0	0
di cui PC2 (Maggiordomo di Quartiere)	305.000 €	0	0	0	0	0
di cui ISL07 (cooperazione)	220.000 €	0	0	0	0	0



Contributo concesso



Contributo stanziato a bando



Con i bandi pubblicati entro ottobre 2024 è stato stanziato il 55% della dotazione del PSL

PROGRAMMATO	STANZIATO A BANDO (PUBBLICATI FINO A OTTOBRE)	% STANZIATO
3.940.000,00 €	2.070.000,00 €	53%

Dato lo stato di avanzamento del PSL nel 2024, l'attività di valutazione del GAL effettuata nell'anno si è basata sulla valutazione in itinere, è stata svolta un'analisi dei dati di monitoraggio riferiti a:

- **avanzamento fisico:** per il 2024, sono stati pubblicati tutti i bandi previsti. In meno di un anno, sono stati pubblicati più della metà di tutti i bandi programmati dal PSL. Il risultato è stato possibile anche grazie alla tempestiva disponibilità degli strumenti attuativi forniti dal sistema regionale dello Sviluppo Rurale. Sono state protocollate 30 domande di aiuto, risultate tutte ricevibili e quindi istruite. Per i bandi per i quali si è chiusa l'istruttoria, sono state finanziate in totale 4 domande di aiuto. Il dato evidenzia in questa fase di avvio una buona partecipazione del territorio ai bandi, anche se solo a conclusione delle istruttorie sarà possibile analizzare ulteriori aspetti di avanzamento fisico.
- **avanzamento finanziario,** le risorse impegnate del 2024 rappresentano quasi la metà della dotazione disponibile dal PSL per il territorio, anche grazie al rispetto delle tempistiche di cronoprogramma di pubblicazione dei bandi. Al 2024, il contributo assegnato rappresenta il 3% sulla dotazione del PSL, ma resta un dato che non può essere valutato dato che le istruttorie delle domande non sono concluse.
- **avanzamento procedurale:** tale aspetto non è ancora valutabile per le domande di aiuto finanziate. È possibile segnalare che, il tempo medio di conclusione delle istruttorie è coerente con le tipologie di domande istruite, che non comportavano particolari criticità valutative (contributi forfettari per start up non agricole e l'intervento a gestione diretta GAL).